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CIV  Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda de 
Guatemala. 
 
Delegado residente  El representante debidamente 
autorizado por la DGC, en la que delega 
la responsabilidad de la Supervisión de 
los trabajos de construcción en la 
carretera. 
  
DGC  Dirección General de Caminos.  
 
División de Supervisión Unidad   Administrativa  de  supervisión  
de Construcciones, DGC  de  proyectos, dependencia de la DGC.  
  
Especificaciones  El vocablo general aplicado a todas las   
normativas, disposiciones y  requisitos 
relativos a la ejecución de la obra. 
 
Especificaciones generales Manual con las  especificaciones para la 
para la construcción de             construcción   de  carreteras,  aprobadas 
carreteras y puentes por la DGC. También se le conoce como  





GPS Sistema global de navegación que
 permite determinar en todo el mundo la 
 posición de un objeto, una persona o un 
vehículo con una precisión hasta de 
 centímetros. 
  
Hardware   Conjunto de los componentes que 
 integran   la parte material  de una 
 computadora,   Se   refiere a todas las 
partes tangibles de un sistema 
 informático; sus componentes son: 
 electrónicos,   electromecánicos   
 y mecánicos. 
 
PCI   Índice de Condición del Pavimento, 
 evalúa y califica de manera objetiva el 
 estado de los pavimentos en 
 función de   la clase de daño, 
severidad y cantidad  de daños.  
Varía desde cero (0) para un 
 pavimento fallado hasta 100 para un 
 pavimento en perfecto estado. 
 
SI Sistema de Información Conjunto de 
 elementos orientados al tratamiento y 
 administración de datos, organizados,
 listos para su uso posterior, generados 




SICOP  Sistema Integral de Control de 
Proyectos, es el sistema de  
información, propiedad de la Unidad de 
Conservación Vial de Guatemala. 
 
SICSEPROVI Sistema  de  control  y  seguimiento  de 
proyectos en tiempo real. 
 
SIG   Sistema de Información Geográfica, 
sistema de programas para 
computadoras, que permite analizar la 
información ligada a una localización 
espacial determinada. 
 
SIGEP Sistema de Información de Proyectos, 
 propiedad de la Dirección General de 
 Caminos de Guatemala. 
 
Sistema de control de calidad Sistema de control similar al usado en 
las  industrias,  el     cual   debe contar  
 con su propio laboratorio de suelos y 
pavimentos. 
 
Software  Equipamiento lógico o soporte lógico de 
un sistema informático, que comprende 
el conjunto de los componentes lógicos 
que hacen posible la realización de 
tareas específicas, en contraposición a 
X 
 
los componentes  físicos, que son 
llamados hardware. 
 
Tiempo real Tiempo  de procesamiento  al recibir un 
dato en el menor tiempo posible; 
requiere que las operaciones se 
realicen correctamente, en el momento 
y con la duración adecuada. 
 
Web Sistema de distribución de información 
basado en hipertextos enlazados y 






















En Guatemala son pocas las instituciones que cuentan con los equipos 
adecuados para su implementación; razón por la cual este documento pretende 
demostrar los beneficios que pueden obtener las instituciones dedicadas a la 
construcción y supervisión de obras viales con la aplicación de esta tecnología. 
 
El objetivo del estudio es determinar que la implementación del proceso de 
seguimiento y control de los proyectos viales en tiempo real, presenta ventajas 
y facilita la toma de decisiones, la programación de obras, ejecución pronta de 
las correcciones que sean necesarias y detectar cualquier error que se hubiese 
escapado en el proceso constructivo y ordenar la corrección de inmediato. 
 
Dada la versatilidad de la tecnología, esta se puede aplicar en los 
diferentes tipos de carreteras y adecuarse a las especificaciones requeridas.   
El éxito de la aplicación, está en su capacidad de adecuación, a las 
necesidades. 
 
Se tiene el deseo,  que el conocimiento de esta tecnología facilite y mejore 
el uso de la calidad de la información obtenida con ella, para beneficio de la 
ingeniería vial en Guatemala. 
 
El objetivo presentar las características y cualidades de la aplicación del 
Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos Viales, SICSEPROVI, y 
comparar los beneficios de su aplicación en Guatemala, usando como muestra 
el monitoreo y seguimiento de las obras ejecutadas en el proyecto de 
ampliación y pavimentación, denominado: Franja Transversal del Norte, - FTN -, 
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en el tramo III, que da inicio en la aldea Playa Grande, desde el final del puente 
sobre el río Chixoy, en el kilómetro 515+100, hasta la bifurcación llamada Tres 
Ríos, localizada en  kilómetro 580+000 de la carretera. 
 
Se compararán los procesos del monitoreo de las obras viales, entre la 
forma  tradicional y  el monitoreo en tiempo real, y las diferencias entre el 
tiempo de acceso a la información y la veracidad de los resultados. 
 
El estudio se desarrollará en 4 capítulos, los cuales tratan la siguiente 
temática: 
 
El capítulo 1: se da una breve introducción a la ingeniería vial y la 
metodología de la supervisión de proyectos por parte la División de Supervisión 
de Construcciones, de la DGC. 
 
El capítulo 2: se describen algunos estudios similares que se han 
desarrollado y los conceptos en que se fundamenta el procedimiento objeto de 
la investigación.   Se define el proceso de seguimiento y monitoreo de proyectos 
viales, la metodología usada tradicionalmente y la propuesta del monitoreo y 
seguimiento en tiempo real. 
 
El capítulo 3: define el proceso de Seguimiento y Monitoreo de Proyecto 
Viales en Tiempo Real, el cual es el objeto de estudio de esta investigación. 
 
El capítulo 4: presenta la investigación metodológica que compara las 
ventajas y desventajas del seguimiento y monitoreo de proyectos viales, entre la 
forma tradicional comparándola con la aplicación del monitoreo en tiempo real y 









Determinar, implementar y proponer que el proceso de seguimiento y 





1. Elaborar un estudio comparativo que defina las diferencias entre el 
método tradicional de recolección de información y monitoreo de 
carreteras, con el método de recolección de información en tiempo real. 
 
2. Implementar y describir un procedimiento que sistematice la recolección 
de datos y que permita almacenar y acceder a ellos, en tiempo real con 
interfaz amigable. 
 
3. Definir los beneficios de la aplicación del monitoreo de proyectos viales 
en tiempo real.     
 












La planificación y construcción de proyectos viales, requiere de la 
aplicación de estudios multidisciplinarios y sistematizados, los cuales deben 
estar sujetos a controles y es necesario darles el seguimiento en las diferentes 
actividades que se realizan durante el diseño, la construcción y la supervisión 
de los proyectos viales. 
 
Para el control y seguimiento, se requiere recolectar, sistematizar y 
almacenar una gran cantidad de datos que son utilizados para conocer con 
certeza los parámetros que deben aplicarse; así como los requerimientos 
propios del sector donde se proyectará la obra vial, las condiciones actuales y 
las condiciones que se pretenden mejorar para lograr un adecuado nivel de 
servicio, durante y después de la ejecución de las obras. 
 
En el proceso de planificación de las carreteras y para el control de la 
ejecución de las mismas, un problema fundamental es conocer el estado actual 
de las inversiones realizadas.   Esto implica la optimización de la información 
para reducir costos y obtener la sostenibilidad de la inversión.  Se requiere 
comparar la ejecución real contra los costos invertidos. 
 
En la planificación y ejecución de proyectos viales, se requiere de una 
herramienta que sea fácil de utilizar y que provea datos reales y actualizados.   
 
Para determinar las características de la herramienta a utilizar se plantean 
las siguientes preguntas: 
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¿Qué información es más fidedigna,  la recolectada y sistematizada en tiempo 
real o la recolectada con metodología tradicional utilizando cuestionarios en 
papel y almacenados en archivos convencionales? 
¿Cuáles son las diferencias entre el método tradicional de datos y el método 
sistematizado de datos en tiempo real?    
¿Cuál de las dos metodologías podrá utilizarse desde cualquier punto de la 
República y obtener información fidedigna, en el menor tiempo? 
¿Qué opción permite reducir los elevados costos de la recolección de datos y 
que esta sea eficiente, que dé respuestas en corto plazo y que la información 
sea fidedigna e incorruptible? 
¿Cómo implementar un sistema de recolección, almacenamiento y manejo de 
datos para que sea amigable para el usuario? 
¿Qué se requiere para implementar un proceso que sistematice con una 
velocidad de respuesta inmediata: la recolección, el almacenamiento y el fácil 
acceso a la información? 
¿Cuáles son los beneficios de aplicar el monitoreo de proyectos viales en 
tiempo real? 
 
Considerando que Guatemala es propensa a los desastres naturales, es 
necesario  contar con un proceso que permita conocer con inmediatez la 
magnitud de los daños en las carreteras y reducir el tiempo de respuesta de las 
acciones que permitan mantener la transitabilidad en los tramos de la red vial 
afectada.  
 
¿Cuál de los dos métodos de recolección de información permite 
responder con precisión, en el menor tiempo posible? 
 
Estas son las preguntas a responder mediante el desarrollo de este 
trabajo de tesis  con el estudio de la implementación de un proceso de 
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seguimiento y control en tiempo real, en las obras viales.  El desarrollo de este 
trabajo responde a las interrogantes planteadas. 
 
Alcances del trabajo de tesis 
 
1. Implementar un sistema de procesamiento de datos que utilice la 
tecnología informática, como una herramienta que permita a los 
funcionarios de los proyectos viales, un  acceso a la información de sus 
proyectos de manera inmediata, objetiva y fidedigna. 
 
2. Proporcionar los elementos que permitan tomar la mejor decisión técnica 
de ingeniería, que coadyuve a resolver de manera eficiente e inmediata 
la solución de los problemas que acontecen en los proyectos viales, 
luego de observar visualmente lo que sucede en el campo. 
 
3. Que el usuario pueda determinar la magnitud del problema, al observarlo 
a distancia y le permita tomar la decisión técnica y económica más 
adecuada. 
 
Limitaciones del Proceso de Información en tiempo real 
 
1. Conocer y manejar la tecnología informática requerida. 
 
2. Disponer de una red satelital para el envío de la información. 
 










Para desarrollar un estudio de ventajas y desventajas en el proceso de 
recolección de información de proyectos viales, se analizó el procedimiento 
tradicional de recolección de datos en el cual se llenan con lápiz, los clásicos 
formularios en hojas de papel,  comparándolo con la aplicación de tecnología 
informática de captura de datos en tiempo real. 
 
La comparación se realizó mediante la aplicación de investigación 
cuantitativa.  Tomando como variables independientes el tiempo empleado en la 
recolección de datos y el tiempo empleado en el procesamiento de los 
resultados.   
 
La comparación tomó en consideración la aplicación del método 
estadístico de investigación cualitativa, al comparar el grado de certeza en la 
veracidad de los resultados.  Se comparó el resultado de recolectar la 
información en forma manual con hojas de papel y lápiz, comparándolo con la 
seguridad de la recolección de la información en tiempo real mediante el uso de 
sistemas informáticos. 
 
Las técnicas de investigación de la información, fueron realizadas por 
medio de la consulta de la literatura existente a la que se tuvo acceso.   
 
Se trabajó en la revisión del estado del arte de los procesos de recolección 
de información en proyectos viales y se trabajó en el análisis documental, 
revisando e investigando  lo escrito en documentos y literatura actualizada, 
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tanto en revistas científicas, como en la información existente en bibliotecas 
virtuales a las que se tuvo acceso por medio del internet. 
 
El estudio comparativo se realizó en el proyecto vial denominado, 
construcción de la carretera Franja Transversal del Norte, tramo III, ubicado en 
la República de Guatemala, en los departamentos de Quiché y Huehuetenango, 
el cual da inicio en la aldea Playa Grande, desde el Final del Puente sobre el río 
Chixoy, en el kilómetro 515+100, hasta la bifurcación llamada Tres Ríos, 
localizada en  kilómetro 580+000 de dicha carretera. 
 
El resultado de la comparación de resultados se presenta en forma 







La ingeniería vial  dentro de sus múltiples aplicaciones tiene el quehacer 
de la planificación de las obras viales y como parte de ese proceso, se ocupa 
entre otras actividades, del seguimiento y monitoreo de la construcción de los 
proyectos y su posterior mantenimiento de acuerdo a los estándares que se 
hayan propuesto. 
 
El seguimiento de la ejecución de proyectos viales, de acuerdo a su 
etimología consiste en seguir y observar los adelantos de la obra. 
 
Por muchos años, en las obras viales no se le ha dado la importancia que 
tiene la recolección y almacenamiento de datos de eventos que ocurren en los 
proyectos; dado que no es una actividad de pago importante dentro de la 
construcción de las carreteras.   
 
Sin embargo, para la planificación y programación en las redes viales, se 
ha convertido de vital importancia.  Esto ha motivado la necesidad de aplicar 
procedimientos de almacenamiento de datos que permitan hacer mejores 
proyecciones y planificación de las obras.  Estos se deben apoyar en los 
controles de calidad que les permitan mejorar la toma de decisiones frente a los 
problemas que surgen durante el proceso de ejecución.   
 
Es necesario comparar los resultados de los estudios de laboratorio y 
ensayos técnicos en los proyectos; antes, durante la construcción y su 
comportamiento después de varios años de uso, entre otras acciones. 
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Sobre el tema de los procedimientos de recolección de datos para ser 
usados en el seguimiento de proyectos viales, no se tiene mucha literatura en 
Guatemala.  Las pocas instituciones que se dedican al tema vial, han generado 
pequeños manuales que describen lo que se llama el procedimiento tradicional, 
en este documento se propone como opción de ayuda a los planificadores 
viales, una sistematización de la información. 
 
En la actualidad, las instituciones viales en Guatemala no cuentan con 
archivos útiles, que tengan clasificados la gran cantidad de datos que 
diariamente se recolectan en los proyectos y se almacenan en desorden y sin 
clasificación; por lo que se desperdicia diariamente gran cantidad de recursos 
que podrían ser valiosos a los ingenieros.   
 
Para poder cumplir con las tareas de seguimiento, entre otras actividades, 
es necesario visitar la obra de manera programada, supervisar la calidad de los 
trabajos, verificar el estado de avance de cada una de las tareas; llenar los 
formularios aprobados para el efecto, que permitan llevar un registro del avance 
de la obra; tomar fotografías que correspondan a la ejecución, identificando el 
día y la ubicación geoposicionada.  La captura de toda esta información genera 
un gran volumen de datos que requieren ser archivados y procesados para que 
sean de utilidad en la tarea de seguimiento. 
 
La eficacia de la supervisión se evalúa, muchas veces, en función de la 
celeridad con que se presentan los resultados y los informes de avance. 
 
Tradicionalmente el monitoreo de los trabajos se ejecuta llenando 
manualmente una gran cantidad de cuadros en el campo y posteriormente 
éstos se transcriben a formatos para su presentación y archivo.  Este 
procedimiento resulta engorroso y es proclive a que se comentan errores de 
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transcripción, o que se olvide parte de la información y en el peor de los casos 
se pierdan por descuido. 
 
En este documento se presenta una metodología de monitoreo de las 
obras ejecutadas en las carreteras, con lo cual se pueda obtener en corto 
tiempo, el avance de la obra y permita verificar la calidad de los procesos que 
se están ejecutando.  Se apoya en la tecnología de procesamiento de datos 
computarizados y enviados vía internet, los cuales permiten almacenar la 
información de los avances de producción de cada uno de los frentes de 
trabajo, incluyendo la obra producida diariamente y los volúmenes consolidados 
por renglones de trabajo, de la obra ejecutada.  Con ello se logra, contar con la 
información en tiempo real. 
 
Esta metodología permite a los directores de la obra, evaluar en forma 
permanente el cumplimiento del programa de avance de obras y les permite 
programar sus inversiones con base de un avance más realista. 
 
En el campo se le facilita al inspector de obra, la recolección de datos, 
mismos que se documentan mediante la transmisión de fotografías, vía internet 
a un servidor central, donde se graban las imágenes de las obras que se están 
ejecutando.   Los registros están georeferenciados con la hora en que se obtuvo 
la información y las coordenadas geográficas para presentarlo en planos 
virtuales, mediante la aplicación del posicionamiento satelital.  Este 
procedimiento permite imprimir reportes, planos y la información que se 
requiera en hojas a diferentes tamaños. 
 
La sistematización de la información permite visualizar el avance de las 
obras mediante videos y fotografías que muestran según la fecha, las obras que 
se ejecutaron, con sus correspondientes comentarios técnicos. 
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La tecnología del procesamiento de información en tiempo real, es 








Actualmente, en Guatemala, la entidad rectora del desarrollo de la 
infraestructura y fomento de la misma, es el Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda –CIV-y éste, ha designado a la Dirección General de 
Caminos –DGC-, como la rectora de la ejecución de obras viales. 
 
La ingeniería vial en Guatemala ha venido evolucionando a través del 
ingreso de nuevos sistemas y métodos de automatización, control y medición 
como parte del desarrollo tecnológico mundial. 
 
Sin embargo, la base donde giran los procesos y métodos de los 
proyectos de carreteras en Guatemala es el compendio de especificaciones 
llamado “Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y 
Puentes”1, el cual da los lineamientos y normas que debe cumplir cualquier 
proyecto vial, en Guatemala.    En dicho documento se describen los 
requerimientos de un proyecto vial, el sistema de control de calidad del 
contratista y de la supervisión, así como también, las especificaciones que 
deben cumplirse en los renglones de trabajo contratados. 
 
Los proyectos viales generados por entidades distintas a la DGC, también 
deben cumplir con las especificaciones antes indicadas, para que sus proyectos 
puedan ser reconocidos dentro de la red vial de Guatemala. 
                                            
1
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Dirección General de Caminos. 
Especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes ( Libro Azul). Guatemala, 2010. 
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A la Dirección General de Caminos, DGC, se le ha designado la 
competencia de la planificación, control, seguimiento y coordinación de las 
obras viales que contrata el CIV.  
 
La unidad supervisora de la ejecución de los proyectos viales es la 
División de Supervisión de Construcciones, de la DGC.  Esta unidad cuenta con 
un Manual de Funciones2, en el cual se indica que los objetivos de la División 
de Supervisión de Construcciones son: 
 
 “Velar por que los proyectos que ejecuta la Dirección General de 
Caminos estén apegados a las especificaciones técnicas previamente 
aprobadas.” 
 
 “Velar por que la ejecución de los proyectos cumpla con las disposiciones 
legales vigentes en el país en materia de construcción de carreteras.” 
 
Las funciones básicas de la División de Supervisión de Construcciones 
son varias, pero para el objetivo de este estudio es importante de citar las 
siguientes: 
 
 “Llevar el control de las diferentes unidades supervisoras, manteniendo 
un control sobres las diferentes actividades que éstas ejecutan y verificar 
el cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas en cada 
caso”. 
 
 “Efectuar el seguimiento sobre el avance de los proyectos, mediante el 
análisis de los avances físicos reportados por las unidades supervisoras.” 
                                            
2
 Dirección General de Caminos, División Administrativa. Manual de funciones división de supervisión de 
construcciones. Guatemala, 2007.  
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 “Llevar los controles de calidad de todos los proyectos que esté llevando 
a cabo la Dirección General de Caminos…” 
 
 “Efectuar visitas a proyectos para verificar el tipo de trabajo ejecutado y 
los diferentes controles que lleva la unidad supervisora, a efecto de 
mejorar la calidad de los trabajos.” 
 
En el organigrama de la División de Supervisión de Construcciones, la 
secretaria ejecutiva, es la encargada de llevar el control del Archivo de 
Documentos y el Encargado del Control y Seguimiento de Proyectos coordina el 
Registro de Documentos.   En el organigrama no se indica que se cuente con 
una entidad de procesamiento de datos, ni que se cuente con archivos digitales 
que faciliten el proceso de seguimiento y control de proyectos.  Este 
procedimiento de recolección de información, es lo que se considera como la 
forma tradicional, ya que no utiliza herramientas de la tecnología avanzada de 
computación.  
 
En las Especificaciones Generales de la DGC, se requiere de la 
contratación de una empresa contratista encargada de construir las obras viales 
y de una empresa supervisora, encargada de velar porque se cumpla con la 
normativa técnica existente, así como con las especificaciones especiales 
definidas para la obra.  Además se debe verificar, mediante controles 
específicos, la calidad requerida para la obra. 
 
Al ingeniero designado como jefe de la Supervisión se le llama Delegado 
Residente3 y al personal de campo que realiza los trabajos de inspección y 
verificación permanente de la calidad de las obras, en el campo, se les designa 
como Inspectores de la Supervisión.  Los Inspectores deben notificar por escrito 
                                            
3 Especificaciones Generales de la DGC, Delegado Residente, p 105-1. 
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al Delegado Residente, cualquier observación o falla que observen en los 
trabajos que se están ejecutando, así como cualquier problema que detecten en 
la calidad de los materiales o modificaciones a los planos y/o especificaciones.  
El Delegado Residente podrá emitir la orden de suspensión del trabajo, el 
rechazo de la obra ejecutada y en último caso suspender temporalmente el 
trabajo, previa consulta con el Director de la Obra; hasta lograr la corrección de 
los trabajos.  
 
Lo anterior indica la importancia de contar con la información fidedigna y 
confiable, que proviene directamente del campo de trabajo. 
 
La empresa supervisora debe informar periódicamente a la entidad 
contratante, el avance financiero y económico de las obras ejecutadas, 
incluyendo los resultados de los controles de verificación de la calidad de las 
mismas.  Los informes a presentarse deben ser un fiel reflejo de lo que ha 
sucedido en el campo y del avance de la construcción de la obra. 
 
Para elaborar los informes, la supervisión debe contar con documentos 
fidedignos, levantados directamente en la obra y para ello se requiere de un 
seguimiento y monitoreo permanente de la carretera que se está construyendo. 
 
En la obra se debe mantener un Sistema de Control de Calidad4 similar al 
usado en las industrias y debe contar con su propio laboratorio de suelos y 
pavimentos, que le permita controlar la calidad de la producción, mediante 
análisis de laboratorio.  Además, se debe llevar control ordenado de los 
ensayos de campo y laboratorio, así como de la calidad y cantidad de la obra 
ejecutada en el campo. 
 
                                            
4 Especificaciones Generales de la DGC, Control de Calidad, p 153-1. 
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Las obras que normalmente se ejecutan en un proyecto vial consisten en: 
 
 Trazo topográfico y colocación de bases de control de todas la obras 
aprobadas para su construcción. 
 
 Estudio del Impacto Ambiental para elaborar los parámetros que se 
deben aplicar en la construcción de la carretera, a efecto de mitigar los 
daños a la naturaleza y al ambiente, los cuales deben aplicarse 
diariamente durante la construcción de la carretera y deben ser 
monitoreados constantemente. 
 
 Obtención de los bancos de materiales  de suelos,  trituración y mezclado 
de los materiales pétreos, requeridos según el diseño aprobado.  
 
 Apertura de brecha y movimiento de tierras. 
 
 Construcción de bóvedas, alcantarillas y cajas de drenaje pluvial mayor y 
menor. 
 
 Construcción de puentes de concreto o metálicos, según diseño. 
 
 Tratamiento de la subrasante. 
 
 Tratamiento y compactación de la capa de base granular. 
 
 Construcción de subdrenajes. 
 
 Construcción de cunetas laterales y cajas receptoras, conectadas al 
drenaje mayor.  
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 Imprimación, colocación y compactación del pavimento especificado para 
el proyecto. 
 
 Colocación de obras de seguridad y señalamiento vial, horizontal y 
vertical. 
 
 Construcción de pasos peatonales, elevados o subterráneos, según el 
diseño. 
 
 Elaboración de planos finales de la obra construida. 
 
De acuerdo a las especificaciones la Supervisión debe emitir informes 
mensuales, a los contratantes, con la verificación de la cantidad y calidad de la 
obra ejecutada, basada en su proceso de seguimiento y monitoreo de la obra 
vial. 
 
Dependiendo de la longitud de la carretera que se construye y de la 
dimensiones de la obras programadas; así también, será el volumen de 
documentos de control que debe elaborar, levantar en campo, procesar y 
archivar la empresa contratista y la empresa supervisora, para cumplir con el 
Control de Calidad de la obra, trabajo que dependiendo del tipo de 
procesamiento de datos, puede volverse engorroso y de gran dificultad para 
mostrar los resultados del control.  
 
En la forma tradicional,  todos los procesos de control y seguimiento que 
se mencionaron con anterioridad, se ejecutan manualmente mediante el llenado 
de formatos en campo y su posterior procesamiento en oficina.   Esta 
costumbre conlleva un inadecuado e ineficiente control de los proyectos, ya que 
el llenado manual no garantiza la seguridad de la información y un postproceso 
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en oficina por personal que no necesariamente conoce el proyecto, aumenta el 
riesgo de error en el procesamiento de la información. 
 
El propósito de este estudio es coadyuvar a un adecuado control de la 
obra, mediante la  presentación de un proceso que les permita, tanto a los 
organismos contratantes como a los constructores, mantener un control certero 
del avance y de la calidad de la obra. 
 
Para cumplir con ello se detallará el proceso del seguimiento y control de 
los proyectos viales, en tiempo real. 
 
1.1. Definición del proceso de seguimiento y monitoreo de proyectos 
viales 
 
El monitoreo y control de proyectos es un conjunto de actividades de 
gestión, que permiten verificar si el proyecto está marchando de acuerdo a lo 
planificado.5   Tradicionalmente el monitoreo y control de proyectos consiste en 
una recopilación ordenada de datos acerca de la red vial, que permite a los 
ingenieros, consultar en gabinete los datos levantados en el campo.6 
 
El propósito de monitorear proyectos es detectar riesgos, conocer e 
informar regularmente el estado de avance, asegurar el conocimiento e 
información de los requerimientos de cambios que surgen durante la ejecución 
de las obras y organizar la información para resolver los problemas futuros y los 
que están surgiendo durante la ejecución,7 con fundamentos sólidos y 
respaldados. 
                                            
5
 Consultado 25 nov. 2012. http://www.ecured.cu/index.php/Monitoreo_y_Control_de_Proyecto 
6
 Kraemer, C. et al. 2003. Ingeniería de Carreteras. v. 1. 
7 GDP. Proceso de Monitoreo y Control de Proyectos. 
8 
 
Para lograr el control deseado, debe efectuarse el seguimiento de la obra 
durante todo el desarrollo del proyecto y registrar los datos continuamente, 
acorde con el desarrollo del proyecto. 
 
El control y seguimiento de las actividades que se realizan en el proyecto, 
incluye el registro de los recursos y de los materiales empleados durante la 
ejecución y la verificación mediante ensayos de laboratorio si se han empleado 
los materiales adecuados.  Además, se requiere de la verificación del 
cumplimiento de las normas especificadas y el cumplimiento de la calidad 
requerida. 
 
1.2. Forma tradicional del monitoreo y seguimiento de proyectos 
 
Cada institución o empresa de construcción vial tiene su propia forma de 
ejecutar el seguimiento y monitoreo de sus obras.   Esto depende de su 
organización interna, de los tipos de controles que haya definido y de los 
equipos que posea. 
 
La forma tradicional de recolección de datos se realiza mediante el llenado 
de boletas previamente diseñadas, que son llenadas manualmente en el 
campo, por los inspectores de obra y los supervisores.  En las boletas se 
anotan manualmente los datos de las mediciones de los trabajos ejecutados y 
se toman algunas fotos representativas de la obra construida o en su proceso 
de construcción.   Se adjuntan las fotos más representativas a criterio del 
supervisor y el resto se archivan o se pierden. 
 
Esto conlleva una gran acumulación de boletas que posteriormente son 
procesadas y calculados los volúmenes, en el gabinete por los calculistas.  Los 
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resultados se envían para la revisión y análisis de los ingenieros supervisores, 
con el objetivo de ser el soporte, para elaborar los informes correspondientes. 
 
1.2.1. Método de recolección (captura), reporte y 
almacenamiento de datos de manera tradicional 
 
Los proyectos viales son regularmente de varios kilómetros, lo que 
provoca la necesidad de contar con varios frentes de trabajo, que realizan 
diversas obras al mismo tiempo.  Se requiere de un grupo de varios 
profesionales y técnicos especializados en la supervisión, para controlar la 
calidad de las obras que se están ejecutando y estar monitoreando que se 
cumplan con las especificaciones de construcción establecidas, levantando 
constantemente la información de las obras ejecutadas y en ejecución, 
archivando los datos recolectados y procesando informes de avance y estado 
de las obras. 
 
La experiencia propia, de trabajar desde hace varios años en el área vial,  
permite indicar que la forma de monitorear los trabajos en los proyectos, antes 
de la década de los años 1990, consistía en efectuar los registros de la 
ejecución de los trabajos, utilizando libretas de papel, rotuladas y con una 
cuadrícula, que dependiendo del tipo de datos a capturar, variaba de la 
siguiente manera: 
 
En las hojas se anotaban los resultados de la medición de las obras, entre 
otros datos: 
 
 Nombre del Proyecto. 
 Fecha de levantamiento de datos: 
 Hora:  
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 Hoja Número: 
 Personal que levantó los datos: 
 Renglón de Trabajo ejecutado: 
 Descripción de la obra ejecutada: 
 Estación de Inicio y Estación final de la obra, Lado de la Obra (derecho o 
izquierdo): 





 Volumen calculado: 
 Tipo de material empleado en la construcción: 
 Observaciones: 
 Firma del personal de Supervisión, que levantó los datos 
 Firma del personal de la Constructora, presente en la obra durante el 
levantamiento. 
 
En algunos casos se tomaban fotografías de los trabajos, las cuales en su 
mayoría eran con películas de rollo, que posteriormente se mandaban a revelar, 
para adjuntarlas a los reportes. 
 
 Algunas veces, la cuadrilla de medición levantaba la información en una 
copia que se ensuciaba; por lo que posteriormente la corregían y pasaban en 
limpio.  En el momento de ejecutar las correcciones algunas veces sucedió que 




La información corregida con la serie de datos del monitoreo, se 
almacenaba y posteriormente se enviaba a los calculistas para efectuar el 
cálculo de las estimaciones del trabajo ejecutado. 
 
El calculista al recibir la información de campo, procedía a ordenarla y 
preparar los cuadros de estimación de obra ejecutada; para que el Delegado 
Residente la revisará y aprobará.  Con los datos revisados se procedía a 
preparar la Estimación de Trabajos y remitirla a las autoridades 
correspondientes para su aprobación final y posteriormente remitirla para el 
trámite de pago de los trabajos ejecutados. 
 
Como se puede inferir del proceso antes descrito, se trabajaban muchas 
fichas de hojas sueltas, para recolectar la información de campo.  Las fichas 
originales se almacenaban en archivos, dentro de muebles acondicionados para 
ese objetivo. 
 
Las nuevas fichas  de campo que originaron la estimación, ya corregidas y 
aprobadas, se almacenaban en otra área o mueble acondicionado; para poder 
ser consultada por alguna persona autorizada de verificar o revisar la 
información correspondiente. 
 
La generación de información en cada proyecto es tan grande; que implica 
la necesidad de almacenar una gran cantidad de documentos; que ocupan 
mucho espacio físico en las oficinas de la Supervisión y en las oficinas de la 
Constructora; lo que hace que el área designada para archivos resulte 
insuficiente. 
 
En el caso específico de la Dirección General de Caminos se almacenó 
tanta  información valiosa, que llegó a colapsar el área del Archivo General y 
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mucha información se dañó por la falta de espacio y mantenimiento. Otra 
información se extravió y se llegaron a confundir los documentos de uno y otro 
proyecto. 
 
De lo antes descrito se puede inferir que la información recolectada de 
manera tradicional provoca los siguientes inconvenientes: 
 
 Que la información obtenida de la forma tradicional esté sujeta a la 
manipulación de varias personas. 
 
 Que dicha información puede estar sujeta a ser modificada y adulterada, 
de manera consciente o inconsciente y por ende modificar los resultados 
finales generados a partir de ellos. 
 
 La generación de información en cada proyecto, con este procedimiento, 
es tan grande que implica la necesidad de tener un área de archivo muy 
grande y algunas veces inoperante. 
 
1.3. Propuesta del uso de un mecanismo de seguimiento y monitoreo 
de proyectos viales en tiempo real 
 
Actualmente en Guatemala, sucede que en muchas obras, aún se llevan 
registros manuales de los trabajos que se están ejecutando, de estos datos 
algunos se envían para un procesamiento electrónico; pero la mayoría de esta 
información se recopila, se archiva y posteriormente desaparece y pierde 
actualidad. 
 
Entonces, cuando se desea conocer el estado de una obra, hay que 
perder tiempo en volver a levantar los datos requeridos, invertir recursos 
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económicos adicionales en tiempo del personal que realice la captura, inversión 
de costos en el proceso de análisis y procesamiento de los datos. Como no hay 
una continuidad adecuada en el procesamiento, los resultados obtenidos 
pierden validez al concluir la elaboración del informe, no tienen continuidad y 
cuando se necesita actualizarlos nuevamente, hay que volver hacer la misma 
operación para generar un nuevo reporte. 
 
La Gerencia de las constructoras, los Directores de Proyectos o los 
Supervisores, constantemente se encuentran con el problema de necesitar 
conocer el estado real del avance actual de una obra, o bien requerir datos que 
les permitan tomar decisiones dependiendo del avance de los trabajos, o bien 
conocer el estado actual  de la inversión efectuada en ella, hasta ese momento. 
 
La falta de actualización de datos y tener la certeza del estado real de 
ejecución de una obra o proyecto es la gran necesidad de la Gerencia de 
Obras. 
 
Para subsanar los problemas descritos, se propone la implementación de 
un Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos en tiempo real8, que se 
llamará SICSEPROVI, dado que la información se almacena de manera 
electrónica inmediata y automática; por lo que su inspección remota puede 
efectuarse en ese preciso instante o "en tiempo real" y los recolectores y 
usuarios no pueden deformar la información recolectada. Se puede considerar 
como un Sistema de Información Estratégico. 
 
                                            
8
 Tiempo real: aplicación de los aparatos computadorizados que permite el procesamiento de datos en 
relación con acontecimientos externos en marcha; de forma que los técnicos puedan tomar decisiones 
inmediatas diagnósticas o de otro tipo, basándose en la  obtención de datos reales. Diccionario Mosby - 
Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 1999. 
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Este proceso requiere de una plataforma de hardware y software 
especializado para su uso en obras viales, el cual es alimentado por los datos 
del levantamiento de campo utilizando el Internet como plataforma de envío, 
operados mediante un Sistema de Información (SI) los cuales son un conjunto 
de elementos orientados al tratamiento y administración de datos, organizada y 
lista para  su uso.  
 
Para las ubicaciones georeferenciadas de las obras viales, se apoya en el 
uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG), sobre una aplicación del 
Google Earth y mapas online. 
 
En la actualidad estos procesos se están empleando en varios países, 
apoyándose en  los avances tecnológicos del envío de la información vía 
internet 
 
El 16 de junio de 2011 se desarrolló en España la Jornada Técnica sobre 
“El estado actual de los sistemas de información geográfica: aplicación a la 
Ingeniería Civil”,9 auspiciado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid.  Durante las jornadas de trabajo se 
analizaron los avances tecnológicos aplicados en el campo del diseño, control y 
evaluación de carreteras. 
 
Para este estudio, considero muy importante hacer conocer la información 
presentada por los ingenieros: D. Miguel Marchamalo Sacristán, D. Juan Carlos 
Ojeda Manrique y D. Rubén Martínez Marín,  quienes indicaron las cualidades 
del proceso de Seguimiento y Control de Proyectos Viales en Tiempo Real: “en 
la actualidad existe un acceso amplio y creciente a la información relevante 
                                            
9
Marchamalo, M., Ojeda, Juan (2011, Julio- Agosto)  RUTAS, Revista de la Asociación Técnica de 
Carreteras, Madrid, revista No. 145, 65 p. 
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para la formulación, gestión y evaluación de proyectos en ingeniería, caudal de 
información que debe ser tratado de manera que se optimice su uso.”  En otra 
parte de la exposición se enfatizó que: “El desarrollo de la aplicación de las 
tecnologías GPS-GNSS y su incorporación a numerosos aparatos e 
instrumentos a un precio asequible, cámaras fotográficas, navegadores, 
móviles10, etc., permiten georeferenciar prácticamente toda la información 
práctica profesional”. 
 
En otro párrafo del documento presentado, indican que: “Los Sistemas de 
Información Geográfica –SIG- son herramientas fundamentales en la 
planificación territorial, formulación y evaluación de proyectos de ingeniería 
cuyas aplicaciones a carreteras son muy variadas, incluyendo aplicaciones 
sutiles en la formulación, el diseño y la evaluación de proyectos.  Su evolución 
trae consigo nuevas posibilidades ya que facilita su empleo en dispositivos 
móviles con GPS11, como móviles y ordenadores portátiles para el inventario en 
tiempo real e incorpora todo tipo de información, incluidas fotografías tomadas 
en el campo y posibilita compartir la información con clientes y usuarios en 
plataformas como Google Earth, publicando información en formatos como KML 
y KMS12.” 
 
El desarrollo tecnológico actual, permite que la información recabada 
durante las visitas de seguimiento y monitoreo de una obra, se pueda recolectar 
de manera simplificada utilizando equipos electrónicos; usaremos como 
sinónimo  de este tipo de recolección de información, el término: "captura de 
información y/o captura de datos”. 
                                            
10
 Comentario propio: Móviles: sinónimo de teléfonos digitales portátiles. 
11
 Comentario propio: GPS: Sistema de Posicionamiento Geográfico, equipo que marca la 
coordenada geográfica del sitio donde se encuentra ubicado, en cada instante.  
12
 KMZ y KML (acrónimo en inglés Keyhole Markup Language) son tipos de ficheros que 
contienen información geográfica y que son específicos para visualizarse en Google Earth/Maps 
Consultado 25 nov.  2012. Disponible http://www.tufuncion.com/kmz-google-earth. 
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La captura de datos en el campo, se puede realizar mediante dispositivos 
electrónicos adaptados a un procesador remoto (laptop, Desktop PCs, tablets, 
PDAs Palms o Dispositivos Touch Inteligents, Sistemas Android y Smart 
phones, etc.), que cuenten con un usuario autorizado. 
 
Para simplificar la captura de datos, se cuenta en el mercado con equipos 
especializados que permiten generar electrónicamente los formularios de la 
captura de la información.  Se pueden almacenar de manera automática, 
procesar y archivar las fotos y videos.  Estos equipos de telecomunicaciones y 
de procesamiento de datos se enlazan para obtener, almacenar, administrar, 
mover, desplegar e intercambiar la información requerida en el instante en que 
está siendo subida al almacenamiento en la red, por medio de internet. 
 
De acuerdo al tipo de informe de Monitoreo y Seguimiento que se desee, 
así se diseñarán los formularios electrónicos.  Los operadores durante la visita 
de campo; sólo podrán ingresar los datos que se les solicita y se introducirán en 
los campos respetivos, previamente diseñados para el efecto.   El uso de estos 
sistemas computarizados es tan versátil que la información monitoreada en las 
obras, se puede ampliar con la inclusión de video-fotos filmados durante la 
visita y se  georeferencian las imágenes filmadas. 
 
Estos equipos de telecomunicaciones y de procesamiento de datos se 
enlazan para obtener, almacenar, manipular, administrar, mover, desplegar e 
intercambiar la información requerida en el instante en que se está subiendo al 
sitio de almacenamiento en la red, por medio de la Web.  Esto permite asegurar 
que la información recabada no puede ser manipulada por los recolectores de la 
información en el campo, así como tampoco por los usuarios autorizados, los 




Conceptualmente se puede indicar que el SICSEPROVI actualiza los 
datos automáticamente, al recibir la última información recabada en campo.  Se 
puede utilizar en cualquier proyecto que desee monitorear.  Tiene como 
beneficios: su fácil aplicación, la certeza de la información recabada y los 
resultados obtenidos.   
 
Por tener la capacidad de proporcionar la información en tiempo real, es 
muy útil en la toma de decisiones por los Gerentes de Proyectos. 
 
En la Ingeniería Vial, la aplicación del SICSEPROVI, puede permitir que se 
obtengan las siguientes ventajas: 
 
 Evita la corrupción de la información.  La información obtenida con este 
sistema es real e inalterable, dado que las fotografías contienen la 
georeferenciación, el día de la toma y la hora exacta de la captura de la 
información. 
 
 Se evita la perdida de la información; porque se almacena en una base 
de datos a la que se accede vía internet. 
 
 Se actualiza la información en tiempo real, desde cualquier aparato 
electrónico remoto, si se cuenta con la autorización para subir la 
información. 
 
 Permite visualizar una obra y su historial desde un procesador remoto 
(laptop, Desktop PCs, tablets, PDAs Palms o Dispositivos Touch 
Inteligents, Sistemas Android y Smart phones, etc.) y desde cualquier 
parte del mundo. 
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 Facilita la toma de decisiones al contar con la información precisa en 
tiempo real. 
 
 En emergencias remotas, permite a los ingenieros visualizar los daños 
ocurridos en las obras viales, estimar los daños que se observan y tomar 
decisiones adecuadas a las circunstancias. 
 
 Reduce los costos del monitoreo y seguimiento de los proyectos viales, 
ya que la información recolectada no se pierde y es incorruptible.     Evita 
tener que efectuar gastos adicionales para recuperar la información 
perdida. 
 
 Se logra tener un record histórico del desarrollo de la ejecución de la 
obra, con la certeza de que la información que se está visualizando es 
real y actualizada a la fecha de las tomas. 
 
En Guatemala, algunas instituciones han iniciado la actualización de datos 
de manera electrónica; mientras una gran cantidad, continúa monitoreando de 
manera tradicional, acarreando consigo el problema de la falta de actualización 
de su información, como ya se ha explicado. 
 
Dado el avance tecnológico; se pretende incluir en el proceso de 
seguimiento y monitoreo de proyectos viales, el control de los mismos en 
"tiempo real".  Se considera como información en tiempo real, aquella que 
corresponda al momento de la captura más reciente. 
 
La recolección de datos en tiempo real, permite que la información sea 
incorruptible, al evitar la modificación de datos por personas ajenas al 
procesamiento, los datos son más confiables y fieles. 
19 
 
Como ejemplo de una aplicación muy importante del sistema que se 
propone, se adjunta  a continuación una aplicación desarrollada en Guatemala, 
para su utilización en emergencias viales provocadas por desastres naturales.  
 
La experiencia  indicó de manera sustancial, la ventaja de aplicar este tipo 
de herramienta en países, que como en el caso de  Guatemala, presentan un 
alto grado de vulnerabilidad en su red vial. 
 
En el brochure: “Gisystems, Soluciones Inteligentes” empresa de 
ingeniería, consultora internacional con oficinas en Guatemala, indica en el 
tema: “Sistemas de Monitoreo de Obras de Construcción en tiempo real”: 
 
“La ocurrencia del Huracán Stan en Guatemala en el año 2005, el cual 
destruyó prácticamente la infraestructura del país en 14 de sus 22 
departamentos, ocasionando pérdidas superiores a los US $ 1,000,000,000.00; 
obligó al Gobierno de Guatemala a atender innumerables proyectos de 
rehabilitación y reconstrucción en varios frentes en forma simultánea.  Para 
poder controlar la ejecución de todos los proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción de la infraestructura de las comunicaciones (carreteras, puentes, 
pistas de aterrizaje, obras de protección de márgenes y dragados de ríos) se 
desarrolló un sistema de monitoreo en tiempo real.  El sistema desarrollado 
permitió dar seguimiento simultáneo a más de 200 proyectos de obras civiles 
con una inversión superior a los US $300 millones, brindando información 
fílmica, fotográfica y numérica del avance de los proyectos semanalmente.13” 
 
                                            
13 Brochure: “Gisystems, Soluciones Inteligentes”, Guatemala, año 2011, Recuperado el 25 de 




Esta experiencia desarrollada en los últimos años, permite tener certeza 
de que la información capturada en tiempo real, facilita el monitoreo de las 
obras. 
 
Otra experiencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda de Guatemala, en el manejo de sistemas de información es la que 
utiliza La Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL - quien posee un 
sistema de información electrónica, denominado Sistema Integral de Control de 
Proyectos –SICOP-, el cual es alimentado por los supervisores de obras para 
subir la información a través de la web.  En él, se genera la actualización del 
avance de los trabajos en los proyectos que tienen a su cargo, sin embargo, en 
la actualidad, aún  la información no es en tiempo real y no se actualiza con la 
regularidad deseada.   Actualmente se continúa solicitando a los supervisores, 
mucha información manual para certificar el avance de las obras.     En 
Guatemala, el SICOP es el sistema más cercano a un sistema en tiempo real.    
 
La Dirección General de Caminos de Guatemala, cuenta con otro sistema 
de información, llamado: Sistema de Gerenciamiento de Proyectos- SIGEP-; el 





2. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE  




2.1. Definición del proceso de seguimiento y monitoreo de proyectos 
viales en tiempo real 
 
Seguimiento de proyectos 
 
El Seguimiento de Proyectos consiste en: “Proveer una adecuada visión a 
la administración,  sobre la situación del proyecto,  para identificar 
oportunamente cualquier desviación de lo planeado; con el objetivo de tomar 
decisiones oportunas, para corregir los problemas.”14 
 
Se debe verificar que el avance de los proyectos, se realice mediante el 
cumplimiento de las tareas programadas y en el caso de existir desviaciones, se 
puedan tomar las decisiones que corrijan el desfase. 
 
Para cumplir con las tareas de seguimiento se utilizan las técnicas 
siguientes: 
 
1. Reuniones: con el equipo de trabajo, en grupo o individuales para revisar 
el progreso del trabajo. 
2. Revisión de resultados: de acuerdo al plan de trabajo, validar que los 
avances sean reales y que estos cumplen con la calidad especificada. 
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3. Software de Administración: se debe constatar que los reportes de los 
avances, sean correctos y que se  hayan efectuado de acuerdo al 
software1516 aprobado como herramienta de planificación y 
administración del proyecto. 
 
Control de proyectos 
 
El propósito de controlar y monitorear los proyectos es: detectar los 
riesgos e informar con regularidad el estado del proyecto, verificando que 
marcha de acuerdo a lo planificado. 
 
El “control de un proyecto implica medir y corregir las actividades y 
procedimientos que en él se realizan. 
 
La base del control es la retroalimentación con información confiable y 
oportuna que permita tomar las decisiones respecto a la ejecución del 
proyecto.”17 
 
El proceso de Control permite determinar el cumplimiento de estándares, 
criterios y decisiones sobre el cumplimiento de las especificaciones.   
 
El monitoreo en campo permite realizar los cambios y ajustes necesarios 
para corregir la programación de las obras. 
 
                                            
 
16
 Software: se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 
informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos que hacen posible la 
realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son 
llamados hardware. Recuperado el 26 diciembre 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/Software. 





El Control de un proyecto es un proceso cíclico de 4 fases: 
 
 Fase 1: Establecimiento de estándares y criterios 
 
Para el caso de los proyectos de carreteras en Guatemala, se aplican las 
Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes, 
también llamado Libro Azul. 
 
 Fase 2: Observación del desempeño o ejecución del Proyecto 
 
La eficacia dependerá que la observación y verificación de resultados 
llegue a tiempo a los encargados de realizar los cambios y mejoras.  En el caso 
del Monitoreo de Carreteras dependerá de la información que capture la 
Supervisión de la Obra y de las acciones que tomen las Jefaturas 
correspondientes. 
 
 Fase 3: Medición de Desempeño y Ejecución 
 
La medición del avance de las obras de carreteras se ejecuta de acuerdo 
a los estándares especificados en el Libro Azul; mediante la medición en campo 
de los trabajos, para verificar la calidad y las cantidades reportadas en las 
estimaciones de obra ejecutada y aceptadas por la supervisión. 
 
 Fase 4: Acción Correctiva 
 
Se ejecuta cuando las obras no cumplen o se desvían de lo especificado 
en los contratos de construcción; para lo cual la supervisión deberá notificar y 
exigir que el constructor cumpla con las normas indicadas en las 
especificaciones técnicas.  
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Monitoreo de proyectos 
 
“Con la evolución de la ciencia y el desarrollo de las tecnologías, los 
proyectos se monitorean de acuerdo a software informáticos, desarrollados 
especialmente para lograr el éxito de los proyectos, cumpliendo con la calidad 
requerida por los clientes.” 18 
 
Es necesario vigilar el correcto desarrollo de las actividades y tareas 
establecidas en el proyecto, así como el seguimiento y control de de los 
recursos humanos y materiales de los que se dispone. 
 
Proceso de seguimiento y monitoreo de proyectos viales en tiempo real 
 
En la Ingeniería Civil los procesos de cambio se han identificado con el 
avance tecnológico, haciendo las tareas mediante la aplicación de herramientas 
que facilitan la comunicación y simplifican el entendimiento de los problemas y 
los logros en el trabajo. 
 
El seguimiento y monitoreo de proyectos viales en tiempo real, implica la 
implementación de sistemas de información computarizados conectados 
mediante el internet, con lo cual logran los ingenieros observar desde su 
escritorio o desde su equipo electrónico móvil, en el lugar donde se encuentren, 
los avances diarios de los proyectos que supervisan. 
 
                                            





El pronto acceso a la información, permite tomar decisiones correctas y 
permite definir las modificaciones o correcciones que deben darse a los 
trabajos, facilitando el avance del proyecto. 
 
La sistematización en tiempo real de las actividades de monitoreo y 
seguimiento de proyectos, se han aplicado en Guatemala.  Una experiencia fue 
el monitoreo simultaneo de 200 proyectos de obras civiles que fueron 
ejecutados a raíz de los daños causados por el Huracán Stan, en el 2005. 
 
Durante ese evento se desarrolló un sistema que permitió darle el 
seguimiento adecuado: “mediante el uso de equipos modernos de alta 
tecnología, se mejoró la calidad del trabajo y se realizó con el uso de equipos 
modernos que incluyen cámaras fílmicas de alta precisión que capturan los 
datos en movimiento.  Con sistemas de posicionamiento global y teclados 
automatizados especialmente diseñados para el levantamiento de trabajos de 
campo se registraron los datos mientras se circulaba por el proyecto.  El 
sistema no utiliza ningún formato llenado a mano en papel, y todos los datos se 
manejan de manera digital, permitiendo la visualización rápidamente dentro de 
la computadora portátil y la pronta impresión de informes ejecutivos que se 
generan automáticamente por el sistema.”19 
 
Otro evento que se cubrió con ese modelo de seguimiento en tiempo real, 
fue  el reciente terremoto ocurrido en el área del departamento de San Marcos, 
Guatemala, ocurrido  en septiembre del 2012, ambos eventos, se ejecutaron 
para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala. 
 
                                            
19
 Brochure: “Gisystems Soluciones Inteligentes”, Sistemas de Monitoreo de Obras de 
Construcción en Tiempo Real, Recuperado via internet, http://www.gisystemsint.com.  
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En el 2011, durante los meses de febrero a junio, en la Republica de Chile, 
en la ciudad de Concepción, ubicada en la región del Bio – Bio, se implementó 
por Gisystems-Chile, el monitoreo en tiempo real de la ejecución de los trabajos 
de construcción de edificios y viviendas con concreto reforzado, para albergar a 
los damnificados por el terremoto de enero  de 2011.  Los trabajos de monitoreo 
fueron realizados para el Ministerio de Vivienda de la República de Chile. 
 
En  la República de Ecuador, en el 2008, Jorge Faytong y Giancarlo 
Moggia, realizaron un estudio para implementar, un monitoreo automatizado de 
las carreteras, mediante el uso de sistemas informáticos de detección y 
seguimiento de las características de los vehículos.   De ese estudio se 
obtuvieron los siguientes conceptos: “Una de las respuestas más eficientes al 
problema del monitoreo del mantenimiento de carreteras y la congestión 
vehicular,  radica en el uso intensivo de sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones aplicadas a la gestión del tráfico.   En efecto, los 
denominados Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), son un ejemplo que 
incluye la electrónica avanzada, las comunicaciones y los sistemas informáticos 
para aumentar la eficiencia y seguridad del transporte por carretera y su 
mantenimiento”.   En algunas ciudades, la circulación de las principales 
carreteras se controla mediante cámaras de vídeo, radares o sensores en la 
propia carretera.  Un sistema de visión por computador analiza la información.  
Esta tecnología de la información se ha convertido en un eficiente apoyo para el 
ciudadano y para las instituciones públicas.   Los sistemas de transporte 
inteligente poseen un sinnúmero de técnicas informáticas y los métodos 
basados en conocimiento, tienen la ventaja de poseer un costo de 
implementación relativamente más bajo.”20 
                                            
20
 Faytong Real, JE., Moggia Cucalón, GJ.  2008. Monitoreo automático de carreteras mediante el 
uso de un sistema de detección, seguimiento y extracción de características de vehículos con técnicas de 
visión por computador.  
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2.2. Método de recolección de datos (captura), sistemas de 
procesamiento de datos (hardware y software)  
 
Para el seguimiento y monitoreo de proyectos en tiempo real, se requiere 
de conocer la información del proyecto, determinar los renglones de trabajo 
contratados, las cantidades de obra a ejecutar con sus dimensionales y 
volúmenes, así como los precios unitarios de cada uno de los renglones. 
 
Los datos a recabar en campo son los mismos que en el método 
tradicional, lo que varía es la plataforma de trabajo.   
 
En el método tradicional se utilizan hojas de papel que se llenan a mano, 
mediante un lápiz de grafito o bolígrafo.  Posteriormente se calculan los 
volúmenes por los calculistas, quienes por no estar en campo, pueden de 
manera consciente o inconsciente manipular o adulterar la información. 
 
Con el método de recolección de datos (captura de información) en 
Tiempo Real, se utilizan equipos electrónicos (hardware) que evitan el manejo 
de papelería que se puede deteriorar y en cambio la información se elabora 
directamente en campo, trabajando con los teclados del equipo de cómputo.  Se 
toma la fotografía del evento y se incorpora automáticamente al sistema; de esa 
manera se evita que la información se adultere o manipule después de ser 
capturada. 
 
La información se considera capturada, luego de que se emita la orden al 
equipo portátil  de enviarla al servidor central vía internet, mediante el toque de 




El Servidor Central es un equipo que concentra toda la información 
digitalizada que se le envíe.   Normalmente el Servidor Central se localiza en el 
Centro de Cómputo de las oficinas de la empresa supervisora, el cual está 
ubicado a una distancia remota. 
 
Recibida la información vía internet, de manera inmediata, el Servidor 
Central la procesa de acorde al Sistema de Información y la coloca 
directamente en la ubicación que le corresponde al proyecto vial que se está 
trabajando. 
 
En tiempo real las personas autorizadas, podrán consultar la información y 
observar los datos capturados, los cuadros de avance, etcétera, así como 
observar las fotos que se enviaron junto con los datos de campo. 
 
Sistemas de procesamiento de datos (hardware y software) 
 
Para utilizar los sistemas electrónicos se debe contar con un software que 
contemple el uso de los programas: SI (Sistemas de Información) sobre una 
aplicación del Google Earth o similar, que permita trabajar con mapas online.  
 
 “Un sistema de Información es un conjunto de elementos orientados al 
tratamiento y administración de datos e información,  organizados y listos para 
cubrir una necesidad u objetivo.  Los datos interactúan y dan lugar a una 
información más elaborada, que se distribuye de la manera más adecuada, a 
una entidad”21. 
 
Se recomienda utilizar también la aplicación llamada: SIG (Sistema de 
Información Geográfica), como una plataforma para evaluar y monitorear los 
                                            
21
 Sistema de Información (SI). Consultado dic. 2012. http://es.wikipedia.org. 
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proyectos viales, la cual permite visualizar, manipular y desplegar datos 
espaciales.  Es un sistema de programas, para computadoras, mediante el cual 
el personal ingresa la información y permite analizar y presentar información 
ligada a una localización espacial determinada.   Genera mapas inteligentes 
para ligar la base de datos a mapas y permite la incorporación de fotos aéreas.  
El SIG es una poderosa herramienta para colectar, almacenar, recuperar, 
transformar y visualizar datos sobre el mundo real.22  
 
En el 1995 el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador desarrolló un 
Sistema Geográfico de Información (GIS), a través del programa ARCINFO- 
ARCVIEW, el cual presenta gráficamente la ubicación de todas las vías de la 
red vial de dicho país.  
 
 En el  2000 la Dirección General de Caminos de Guatemala, desarrolló la 
implementación de un Sistema de Gestión de Caminos No Pavimentados, el 
cual incluyó un Sistema de Información Geográfica.  Este presentó la red vial no 
pavimentada de Guatemala y mostró toda la información de esas carreteras, 
ligadas con una información fílmica de cada una, con todos los datos y 
características de los caminos.  Esto permite recorrer los caminos desde el 
escritorio por las personas autorizadas para el efecto.23  
 
En el 2002, La Unidad de Conservación Vial, COVIAL implementó el 
Inventario de Condición Vial, para ser realizado por las empresas supervisoras 
de mantenimiento de carreteras.  Para el levantamiento y registro de la 
información de la condición de los tramos de la red vial de Guatemala.  El 
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 González, Miguel. Introducción a los SIG. 
23
 Monterroso R., O. Evaluación para control y seguimiento de proyectos de obras viales 




documento elabora los formularios de inventarios a registrarse en segmentos 
cada 100 metros, utilizando un software elaborado para el efecto.24 
 
Con la aplicación del Sistema de Gestión, se puede dar actualización del 
inventario vial, se puede planificar de mejor manera las tareas a ejecutar, facilita 
la programación y priorización de obras viales y permite llevar un control en 
tiempo real de los trabajos que se estén ejecutando. 
 
En la actualidad, la Unidad de Conservación Vial –COVIAL-, perteneciente 
al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, trabaja con un 
Sistema de Gerenciamiento de Proyectos, llamado SIGEP, que administra una 
base de datos informática, vía internet y GPS,  con fotografías y filmes de la 
ejecución de sus proyectos, los cuales se han levantado directamente en el 
campo.   Adicional, maneja computarizado, un Sistema Integrado de Control de 
Proyectos –SIAP- dentro del cual funciona el Sistema Integral de Control de 
Proyectos llamado SICOP, que informa sobre los trabajos de Rehabilitación y 
Mantenimiento de las carreteras de Guatemala.   En él, se almacenan las 
fotografías subidas por los supervisores, los datos de los contratos de 
construcción y supervisión, el avance físico y económico de los proyectos; así 
como los renglones de trabajo, el avance financiero de cada renglón y los 
documentos de cambio que modifican los renglones de trabajo, datos de la 
empresas de construcción y supervisión, monto y duración de los contratos.  
Presenta datos y diagramas del avance de las estimaciones de obra, avance de 
los documentos de pago de estimaciones, reportes del área financiera, etcétera.  
Cuenta también, con una aplicación para el reporte de Emergencias que 
puedan acontecer en los proyectos, tales como: deslaves, daños en puentes, 
emergencias y terremotos, etcétera.  
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 The Louis Berger Group, Unidad de Conservación Vial. Instructivo para el inventario de 
condición de la red vial. 
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El SICOP tiene una aplicación especial, donde se alimenta la información, 
mediante la filmación en movimiento, desde un vehículo que recorre toda la 
carretera.  Las filmaciones son mediante cámaras de video normales y en 
algunos casos, dependiendo de la aplicación que se desee obtener, se realiza 
desde una cámara especial con filmación integrada en 3 dimensiones y con un 
área de cobertura de 360 grados.   
 
Se pueden observar los eventos en la total dimensión y permite a los 
Ingenieros y autoridades viales, tomar decisiones desde su gabinete, como si 
estuvieran en el lugar del evento. 
 
El SICOP, ha sido muy útil en Guatemala para la atención de emergencias 
de  proyectos viales, durante los últimos años. 
 
En otros países de Latinoamérica se están utilizando algunos programas 
computarizados que permiten la visualización y control de proyectos viales, por 
ejemplo:  “En Nuevo León, México, el Centro SCT25, de la Secretaría de 
Comunicaciones y  Transporte, utiliza desde el  2008, tecnología de transmisión 
de imágenes vía internet y GPS, para sus trabajos de seguimientos de obras, 
almacenando la información en bases de datos, que le facilitan el 
procesamiento y accesibilidad de datos, de  las carreteras en construcción en 
forma virtual.  Las personas con los permisos necesarios, pueden accesar al 
internet, para observar las imágenes de supervisión.  El sistema puede 
supervisar dos tipos de obras diferentes, una de ellas es la supervisión 
itinerante, como son los caminos rurales y las carreteras.  La supervisión de 
obras fijas, que se aplica principalmente en: ductos pluviales y puentes.  
 
                                            
25




Son muchas las ventajas que este nuevo sistema ofrece a la construcción 
de obras, por ejemplo: Tiene la facilidad de mostrar perfectamente los avances, 
los programas y el estado que guardan las obras.  Facilita la supervisión de una 
obra que este en construcción, permitiendo su modernización o reparación 
desde las propias oficinas.  No necesita de ningún operador ya que es 
completamente automático.  El sistema puede corregir rápidamente cualquier 
error en levantamiento.  Es muy útil para los caminos rurales, donde le es difícil 
a los ingenieros su acceso.  Muestra gráficos comparativos entre el avance real 
y el avance programado”.26 
 
A continuación, se presenta la figura 1, que representa el Esquema del 
Procedimiento de Supervisión Itinerante que utiliza la SCT, Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte, de la República de México y la figura 2 que 
representa la recolección de datos, de acuerdo a los estacionamientos en la 
carretera, tomando las fotos mediante el uso de cámaras fotográficas y 
obteniendo la ubicación de los estacionamientos, mediante el uso de equipos 
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 Consultado  10 de dic. 2012. 





Figura 1. Esquema del tipo de supervisión y manejo de la información 































Figura 2. La información la complementan con uso de cámara 




















Fuente: Secretaría de Comunicaciones y  Transporte, del Gobierno de la República de México, 
 http://www.piarc.org/library/aipcr/4/DFD0PiBnqQhQv61TZ0Sy0oAe.pdf. 
 
Como se ha indicado en la actualidad los avances tecnológicos permiten 
accesar a la información de los proyectos de carreteras con la aplicación de las  
plataformas: SI y GIS27, con las cuales se puede ligar una base de datos que 
contenga toda la información del inventario vial.   
                                            
27
 SI: Sistema de Información 
   GIS: Sistema de Información Geográfica  
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Aplicaciones de los sistemas de información 
 
Dependiendo de los programas con que cuente la institución vial, se 
pueden ejecutar programas que presenten mayor cantidad de datos o que 
mejoren la presentación de los cálculos y proporcionen mayor cantidad de 
datos.   Se pueden presentar cálculos sobre  el estado de condición de los 
caminos, que permitan tomar mejores decisiones sobre los trabajos que se 
recomendarán para el mantenimiento o la rehabilitación de las carreteras. 
 
Se puede monitorear en tiempo real el avance y la calidad de los trabajos 
que se estén ejecutando, en el instante que se trabajan. 
 
Para mejorar la presentación de los datos, se recomienda utilizar un 
software de computadoras especialmente diseñado para realizar el monitoreo 
de los trabajos de infraestructura vial.  Se recomienda que estos permitan 
levantar datos en tiempo real.   De preferencia debe poder operase desde un 
vehículo en movimiento, así como también,  deben poder realizar el inmediato 
procesamiento de fotos y videos y almacenarlos en la memoria virtual.   El 
software debe estar ligado a la tecnología de posicionamiento global, para 
obtener la ubicación de los elementos de las carreteras; así como también, a un 
sistema de comunicación vía internet, para enviar de manera inmediata la 
información al Centro de Procesamiento de Información, donde estará instalado 
el Servidor Central. 
 
En el momento actual, la recopilación de la información o captura de datos 
se puede realizar con la utilización de  equipos  de cómputo móviles.  
 
La escogencia del tipo de equipo a usar dependerá de la existencia en el 
mercado y del tipo de resultados que la institución desee obtener; así como de 
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las limitaciones económicas del proyecto.  Uno de los equipos que actualmente 
es más económico y práctico en Guatemala, es el teléfono móvil, el cual se 
puede cargar con una aplicación del software que se esté utilizando. 
 
Pasos a seguir para la recolección y captura de la información 
 
Cualquier equipo a usar, debe contar con el software de la plataforma 
escogida para el trabajo y los datos que comúnmente se recolectan son: 
 
 Identificación  del nombre del proyecto. 
 Su ubicación geográfica: país, departamento, municipio, poblaciones que 
comprende.    
 Coordenadas geográficas: es necesario identificar los lugares mediante 
sus coordenadas geográficas; para lo cual es conveniente el uso de un 
GPS (Sistema de Posicionamiento Geográfico).   
 Fecha de levantamiento de datos: 
 Hora:  
 Hoja Número: 
 Personal que levantó los datos: 
 Proceso para sistematizar el monitoreo de los proyectos:  
 Clasificar los renglones de trabajo mediante un código de identificación, 
que permita agruparlos y ordenarlos, según el tipo de trabajo a ejecutar. 
 Renglón de Trabajo ejecutado: (usar el código de identificación, 
previamente definido por la institución, a la que se le esté realizando el 
monitoreo). 
 Descripción de la obra ejecutada: (Dependerá de los renglones de 
trabajo que le sean aprobados al proyecto). 
 Estación de Inicio de la obra: (Corresponderá al número del kilometraje, 
que le corresponde dentro de la red nacional de carreteras). 
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  Estación final de la obra: (Corresponderá al número del kilometraje, que 
le corresponde dentro de la red nacional de carreteras). 
 Ubicación: (indicar en qué lado de la carretera se construyó la obra; lado 
derecho o lado izquierdo). 





 Volumen calculado: 
 Tipo de material empleado en la construcción: 
 Observaciones: (se recomienda indicar la calidad del trabajo: bueno, 
malo, regular), otras observaciones técnicas. 
 Fotografías y filmaciones: las imágenes se pueden capturar usando 
cámara de visión normal o con cámara de visión en 3 dimensiones. 
 Los datos se envían vía internet, al procesador central de la empresa. 
 
El software debe contar con una aplicación que reconozca el equipo y de 
esa manera automáticamente reconocen la identidad del evaluador. 
 
Seguridad de la información recolectada 
 
Al finalizar la evaluación del trabajo, el supervisor responsable, debe 
cerrar la sesión de recolección de información y proceder a dar la orden de 
envío de la carpeta trabajada. 
 
Realizada esta última operación, el sistema valida  de inmediato la 
información capturada; ésta ya no se puede adulterar y la información enviada 
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nos indica con  certeza que el evaluador estuvo en la zona de trabajo en la 
fecha y hora que marca el equipo. 
 
2.3. Formas de presentación de resultados del monitoreo y 
seguimiento en tiempo real 
 
Como se ha indicado el “Sistema de Supervisión y Monitoreo Virtual, es 
una herramienta para asistir a los ingenieros que tienen a su cargo la 
administración de la construcción de obras viales.  Permite realizar un recorrido 
virtual de las carreteras, observando desde su computadora las características 
de la obra.  Puede apreciar los avances de la misma y cotejarlos con los 
presupuestos del contrato”28 
 
La actualización se realiza periódicamente.  Como ejemplo, se puede 
considerar lo propuesto por la empresa Planeación Técnica y Urbanización S. 
A. de C.V. de México, la cual indica que la visualización de la carretera se hace 
como si se estuviera sobre el nivel del terreno; por lo que se requiere del 
levantamiento fotográfico y ubicar estas fotografías como imágenes satelitales.  
Se realizan recorridos secuenciales y continuos con cámara de video.  Para el 
levantamiento fotográfico y el reporte de avance en obra, la empresa 
recomienda realizarlo en tramos cada 40 metros de distancia.  Durante el 
recorrido del levantamiento de datos, se utiliza una computadora con servicio de 
conexión inalámbrica. El sistema manipula la velocidad y movimientos del 
recorrido virtual y esto se representa en la figura 3. 
  
 
                                            
28




Figura 3. Proceso de captura de datos SCT29 
 
 
Fuente: Planeación Técnica y Urbanización S.A. de C. V.  http://www.rcadena.com. 
 
En la computadora se llena el formulario electrónico preparado para 






                                            
29
 Planeación Técnica y Urbanización S.A. de C. V. Consultado 18 ene. 




Figura 4. Formulario que usan para la captura de datos SCT 
 
Fuente: Planeación Técnica y Urbanización S.A. de C. V.  http://www.rcadena.com. 
 
La información la envían a su servidor central, con las fotografías adjuntas, 
vía internet. 
 
En las oficinas centrales, proceden a codificar la información y la reenvían 





























Con los resultados de la información, se pueden generar diversas gráficas 
estadísticas que le permita al supervisor llevar un control de avances, etc.  (ver 










Resultado General 66.77 % $2,307,500.00 
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Fuente: Planeación Técnica y Urbanización S.A. de C. V.  http://www.rcadena.com. 
 

























Nota: Ampliación izquierda: En el sentido ascendente del Kilometraje 
 




Este tipo de recolección de datos presenta los siguientes inconvenientes:  
 
 Variadas personas intervienen en el procesamiento de datos. 
 Los calculistas y revisores se encuentran en las oficinas centrales y no 
en el campo, no observaron físicamente las obras. 




2.4. Beneficios de la aplicación del proceso de seguimiento y 
monitoreo de proyectos viales en tiempo real 
 
En la actualidad se han generado varios modelos de monitoreo virtual que 
mejoran la calidad de la información que se presenta.  Esto motivado por la 
versatilidad de los actuales sistemas de información y del avance continuo de la 
tecnología. 
 
 El monitoreo virtual es un “instrumento de medición, análisis y control de 
señales físicas con una Computadora Personal, por medios virtuales, con una 
metodología de programación gráfica”.30.  Utiliza la tecnología computarizada 
para recabar los datos en el campo y los envía al servidor central; los datos son 
susceptibles de manipulación; porque para ser interpretados, son ordenados y 
manipulados por los operadores del sistema.  
 
Los datos pueden adulterarse según la interpretación que les dé el 
operador que interpreta la información.  
 
Monitoreo en tiempo real: 
 
Con el sistema de información en tiempo real se podrá mejorar La calidad 
de la información, el tipo de presentación y contar, con una mayor certeza de 
los resultados. 
 
La certeza depende de la abundancia de datos adecuados, de la 
frecuencia con que se realiza el monitoreo y de la veracidad de los resultados 
que se presentan. 
                                            
30
 Chacón R., R. 2002.La Instrumentación Virtual en la Enseñanza de la Ingeniería Electrónica.  




Dependiendo de los equipos y de la capacidad del sistema, el monitoreo 
virtual se puede  convertir en un proceso de seguimiento de proyectos viales en 
tiempo real; si cumple con  lo definido en el tema proceso de seguimiento y 
monitoreo de proyectos viales en tiempo real, página 21, de este documento.  
 
Significa que el usuario puede ver los resultados, casi en forma inmediata.  
La visualización inmediata depende del tiempo que el internet traslade la 
información desde el momento del envío en campo hacia el servidor.  No 
requiere de nueva digitalización, ni de la intervención de operador distinto al que 
lo envió. 
 
Los resultados en tiempo real son más confiables, por restringir la 












































3. MODELO DE APLICACIÓN Y USO DEL PROCESO DE 





El sistema de seguimiento y control de proyectos viales en tiempo real 
está estructurado para la supervisión y el gerenciamiento de proyectos.  Está 
capacitado para llevar el control de los procesos constructivos durante las 
distintas fases de la ejecución de obra.  Este sistema abarca opciones desde la 
creación del proyecto, en el cual se debe registrar toda la información inicial del 
alcance, con datos como renglones de trabajo, programación de procesos, 
segmentación de tramos, información de contactos de supervisor y contratista, 
etcétera; pudiendo incorporar toda información adicional que sea del interés del 
cliente. 
 
El sistema permite registrar eventos tales como revisión y verificación de 
renglones procesos de control de calidad, programación de trabajo, revisión de 
diseños, y el registro continuo de los trabajos que se ejecutan para poder 
mantener una relación actualizada en tiempo real del avance físico y financiero 
de la obra, pudiendo así, controlar toda la ejecución de obra de manera 
eficiente.  Lleva un control numérico y fílmico de los trabajos que se ejecutan en 
los proyectos. 
 
El sistema  cuenta con varios módulos que permiten llevar la secuencia de 






3.1. Módulo de monitoreo y seguimiento de proyectos 
 
Lleva un control numérico, fotográfico y fílmico de los trabajos que se 
ejecutan en el proyecto, mediante el uso de teléfonos y aplicaciones móviles. 
Este sistema de registro se complementa con una aplicación web que  permite 
la consulta de los datos recabados en campo, para su verificación y la 
aprobación de los trabajos ejecutados.  El proceso registra por medio de GPS31, 
las coordenadas físicas de las estaciones donde se realiza cada trabajo y 
mediante algoritmos internos se pueden conocer las cantidades de obra 
ejecutadas diariamente; las cuales están respaldadas por fotografías y 
mediciones.  
 
Se tiene en “tiempo real”, la información detallada de los avances físicos, 
financieros y de los plazos de ejecución de la obra. Con esto, se podrá obtener 
un mayor grado de eficiencia, control y transparencia de la gestión optimizando 
los costos de ejecución, rapidez en la atención de las obras y obtener mayor 
certeza de lo ejecutado.  
 
El envío de datos a la página web, se realiza desde el momento que el 
técnico/supervisor termina de hacer el levantamiento de datos. Los dispositivos 
están equipados con un servicio de conexión a internet, entre el dispositivo y el 
servidor de recepción. Desde ese momento la información, puede ser 
consultada.   
 
La información se puede imprimir en formatos como Excel, PDF o Word, 
para que se pueda analizar, desde cualquier lugar donde se encuentren los 
ingenieros o los directores de las obras. 
                                            
31
 Ibid:  p. 15 
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El registro de avance de las obras puede ser visualizado por medio de 
dispositivos móviles (teléfono o tablet), mediante una aplicación diseñada para 
el levantamiento y presentación de los datos. 
 
















































Fuente: Sistemas de gerenciamiento de proyectos. Gisystems, mayo 2012. 
 
El sistema proveerá los informes periódicos requeridos por los directores 
de las obras.  
 
Los informes se pueden estructurar de manera que puedan utilizarse 
como informes para solicitud de aprobación de las obras.  Esto le servirá al 
supervisor y al contratista para la generación de reportes para estimaciones de 
pago, evitando el engorroso trabajo de digitar la información en hojas 





3.2. Módulo de control de calidad en el seguimiento de proyectos 
 
Se puede registrar un control de los daños que ocurran en los tramos no 
trabajados y se procesará la valoración del estado de los mismos, por medio del 
sistema de valuación de la condición del pavimento denominado “PCI” (Índice 
de la Condición del Pavimento), con el cual se puede dar seguimiento al 
mantenimiento que el contratista le da al pavimento. 
 
Utilizando el PCI se podrá conocer exactamente la extensión, severidad y 
localización de cada falla y se podrá controlar la mejora del tramo a través de 
los trabajos de mantenimiento que se ejecuten posteriormente.  El valor del PCI 
nos indica de forma rápida, clara y fácil el estado de condición de la carretera 
(un valor entre: 100 a 85 es muy bueno, un valor entre 85 a 60 se considera 
bueno, valores entre 60 a 40 regular, entre 40 a 20 se considera malo y de: 20 a 
0 se considera muy malo). 
 
 
3.3. Módulo de control de ejecución 
 
 
Este módulo le permite al ingeniero tener una herramienta para el registro 
en campo, de la ejecución de los renglones de trabajo.  Cada vez que el 
supervisor de campo defina que el contratista demuestra avance físico de 
cualquiera de los renglones contratados, los registrará desde el dispositivo 
móvil; registrando el inicio y fin de los trabajos realizados y la cantidad 
ejecutada, ya sea en metros lineales, cuadrados, cúbicos, galones, etcétera; 









Fuente: Sistemas de gerenciamiento de proyectos. Gisystems, mayo 2012. 
 
Los registros de ejecución podrán ser visualizados en forma tabular y de 
manera  inmediata desde la plataforma web o desde un dispositivo móvil, 
mostrando la ubicación de los trabajos, sobre un mapa.  De esa forma la 


















Fuente: Sistemas de gerenciamiento de proyectos. Gisystems, mayo 2012. 
 
 
Los renglones ejecutados podrán compararse contra la planificación de 
trabajo presentado por el contratista y verificar su progreso y cumplimiento. 
 
Todos los módulos del sistema de supervisión y monitoreo de proyectos 
tienen la opción de generar informes impresos para los usos que los 
involucrados necesiten.  Los informes impresos se pueden generar en el 
formato requerido para el trámite de estimaciones de pago. 
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Como valor agregado a las posibilidades del registro en “tiempo real”, se 
pueden visualizar los trabajos ejecutados.  En el mapa se muestran los puntos 
en los cuales se están ejecutando los trabajos de campo, pudiendo filtrar los 
renglones que les interesan.  Con esta forma de visualizar los trabajos, el 
supervisor tiene una forma integral de observar los lugares donde ha se 
trabajado y puede verificar los lugares donde no hay ejecución y compararlo 
con lo planificado. 
 
3.4. Módulo del aseguramiento de calidad 
 
Este módulo le permite al ingeniero supervisor ejecutar el registro, 
seguimiento y visualización de todos los ensayos de laboratorio que se realicen 
en la obra.  Registra los  resultados de los ensayos y le permite tomar 
decisiones respecto a las secciones de trabajo, que se deben aprobar y las que 
requieren de un reemplazo o mejora.  
 
El supervisor de obra registra en “tiempo real”, los resultados de los 
ensayos de calidad de las obras, por ejemplo: los ensayos realizados con el 
densímetro normal, con penetrómetro o con densímetro nuclear; registra los 
ensayos de humedad de los materiales, etcétera.  Los resultados se registran 
















Fuente: Sistemas de gerenciamiento de proyectos. Gisystems, mayo 2012. 
 
Cuando las muestras son sometidas a ensayos de laboratorio, el 
supervisor puede generar la orden de manera inmediata y en línea, desde el 
sitio de la extracción de muestras.  En el sistema se genera la identificación y 
ubicación de la muestra.  Posteriormente se completa la información con los 
resultados de laboratorio.  
 
Con el uso de este módulo, se genera el registro histórico de todos los 
ensayos y el registro de la ubicación geográfica de los ensayos.   
 
En la  figura 13 se muestra la pantalla que se genera, con los datos de los 









Fecha Estación Ensayo Observaciones Resultados Latitud Longitud
-
12/01/2013 190+300 Proctor Modificado - Detalle 14.923201 -92.101112
25/01/2013 189+125 CBR - Detalle 14.861735 -92.103403
07/02/2013 180+130 Densidad - Detalle 14.855779 -92.096772
10/02/2013 202+780 Densidad - Detalle 14.709752 -92.099698
12/03/2013 205+800 Extracción de núcleo - Detalle 14.718854 -92.014977
17/04/2013 201+225 Extracción de núcleo - Detalle 14.627887 -91.769044
17/04/2013 204+930 Extracción de núcleo - Detalle 14.572672 -91.763847
En la pantalla se visualiza el nombre del tramo donde se realizó la toma de 
las muestras para ensayarlas en el laboratorio.  Se identifica la fecha de 
ejecución de cada ensayo realizado, se identifica la ubicación del sitio de la 
toma de muestra de acuerdo al kilometraje de la carretera, se indica el tipo de 
ensayo de laboratorio, se pueden consignar las observaciones que el supervisor 
considere pertinentes y se detalla el valor de los resultados.  Se definen las 
coordenadas geográficas de la estación donde se ejecutó la toma de la muestra 
a ensayar en el laboratorio. 
 
Figura 13. Registro de ubicación de las pruebas de laboratorio 
 
 
Fuente: Sistemas de gerenciamiento de proyectos. Gisystems, mayo 2012. 
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La consulta de los resultados de ensayos de laboratorio se puede realizar 
desde el sistema, se pueden presentar como cuadros resumen y se pueden 
visualizar los resultados en forma de gráficas. La memoria de cálculo, cuando 
sea necesario, se adjuntará como un archivo adjunto (ver la figura 14). 
 
Figura 14. Registro de resultados de laboratorio  y gráficas 
 
 




El supervisor puede registrar en el dispositivo móvil, todas las fotografías 
que considere convenientes para evidenciar los trabajos realizados.  
 
Para evitar la alteración de la información reportada, todas las fotografías 
que se tomen por medio de este sistema, se almacenan de acuerdo a la fecha 
de la ejecución del ensayo.  En el gráfico de resultado se indica la fecha y hora 
en que se ejecutó el ensayo, se indica el supervisión que presenció el ensayo y 
se indican las coordenadas del sitio donde se ejecutó el ensayo mediante las 
coordenadas que se obtienen directamente de las lecturas de GPS.   
 
Se puede visualizar todo el historial tanto fotográfico como de ensayos 
realizados. 
 















Fuente: Sistemas de gerenciamiento de proyectos. Gisystems, mayo 2012. 
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En la pantalla general de ensayos, se podrá consultar la información 
general de cada prueba ejecutada. 
 
El supervisor puede revisar detenidamente todo el detalle de los 
resultados de laboratorio obtenidos, mediante la observación de los Indicadores 
de Cumplimiento de Resultados. 
 
Cuando un resultado es menor que el valor aceptado de acuerdo a las 
Especificaciones Generales para la Construcción de carreteras (Libro Azul), el 
programa marcará el resultado en color rojo e indicará la observación, con los 
límites requeridos. 
 
Se indicará para cada uno de los ensayos si cumple o nó con la calidad 
requerida de acuerdo a las especificaciones.  El módulo de calidad enviará 
alertas a todos los involucrados, indicando el incumplimiento  de la norma de 




















Fuente: Sistemas de gerenciamiento de proyectos. Gisystems, mayo 2012 
 
El Programa de Control de Calidad utiliza los siguientes parámetros para 
evaluar el cumplimiento de la calidad de la obras, de acuerdo al tipo de ensayo 
e indica la frecuencia con que se deben efectuar los ensayos.  A continuación 
































Uno (1) cada 20,000 
m
3
   
Análisis 
Granulométrico 
AASHTO T 11 
AASHTO T 27 
Uno (1) cada 20,000 
m
3
   
Limites de Atterberg 
AASHTO T 89 
AASHTO T90 
Uno (1) cada 20,000 
m
3





Uno (1) cada 20,000 
m
3








Método "A" o "D" 
para suelos con 
pasa o un retenido 
en el tamiz No 4 






Uno (1) cada 20,000 
m
3
   
II. 
TERRAPLENE
S (sección 203) 
Análisis 
Granulométrico 
AASHTO T 11 
AASHTO T27 
Uno (1) cada 10,000 
m
3
   
Limites de Atterberg 
AASHTO T 89 
AASHTO T90 
Uno (1) cada 10,000 
m
3





Uno (1) cada 10,000 
m
3




Uno (1) cada 
4,000 m
3 
o en su 
defecto, uno (1) por 
cada capa construida 




Método "A" o 
"D" para suelos con 
pasa o un retenido 
en el tamiz No 4 












Uno (1) cada 20,000 
m
3
   
Densidad de Campo 
AASHTO T 
191 
Una (1)cada 100m 
hasta 0.6 m por debajo 
de la subrasante, luego 
Una (1) cada 50 m. 
Todas en forma 
alternada: izquierda, 




Calicatas de Estudio   
Cada 500m, un estudio 
completo para cada 
material encontrado 
hasta 1.5 m de 
profundidad   
Análisis 
Granulométrico 
AASHTO T 11 
AASHTO T27 




Limites de Atterberg 
AASHTO T 89 
AASHTO T90 















Uno (1) cada 2,000 m
3 
o en su defecto, uno 
(1) por cada capa 
construida de volumen 
menor de 2,000 m
3
 
Método "A" o "D" 
para suelos con 
pasa o un retenido 
en el tamiz No 4 










Densidad de Campo 
AASHTO T 
191 
Una (1) cada 50m en 
los últimos 60 cm por 
debajo de la 
Subrasante. En forma 
alternada: izquierda, 










Un (1) ensayo 
cada 100m por carril, 
en forma alternada 








Uno (1) cada 
2,000 m
3
   
Análisis 
Granulométrico 
AASHTO T 11 
AASHTO T27 
Uno (1) cada 3,000 m
3 
Colocados 
Uno (1) cada 
500 m
3 





Limites de Atterberg 
AASHTO T 89 
AASHTO T90 
Uno (1) cada 3,000 m
3 




Uno (1) cada 3,000 m
3 




O T 193 
Uno (1) cada 3,000 m
3 
Colocados 
Uno (1) cada 
500 m
3 








Uno (1) cada 500 m
 
lineales o en su 
defecto, uno (1) por 
cada capa construida 
con un volumen menor 
de 1,500 m
3
   
Densidad de Campo 
AASHTO T 
191 
Una (1) cada 50m 
lineales, en forma 
alternada: izquierda, 




Un (1) ensayo cada 
100m por carril, 
alternados con el carril 













AASHTO T 11 
AASHTO T27 
Uno (1) cada 500 m
3 
Producidos   
Partículas Planas y 
Alargadas 
ASTM 4791 
Uno (1) cada 5,000 m
3 
Colocados 
Uno (1) cada 
100 m
3 







Uno (1) cada 5,000 m
3 
Colocados 
Uno (1) cada 
100 m
3 





Peso Unitario AASHTO T 19 
Uno (1) cada 5,000 m
3 
Producidos   
Limites de Atterberg 
AASHTO T 89 
AASHTO T90 
Uno (1) cada 1,000 m
3 
Producidos   
Equivalente de Arena 
AASHTO T 
176 
Uno (1) cada 1,000 m
3 
Producidos   
Desgaste "Los 
Ángeles" 
AASHTO T 96 




Uno (1) cada 2,000 
m
3 








Uno (1) cada 1,000 m
3  
colocados o en su 
defecto, uno (1) por 
cada turno de 





Uno (1) cada 5,000 m
3 
Colocados 
Uno (1) cada 500 
m
3 





Densidad de Campo 
AASHTO T 
191 
Una (1) cada 50m 
lineales, en forma 
alternada: izquierda, 











Un (1) ensayo cada 
100m por carril, 
alternados con el carril 















Uno (1) cada 2,000 m
3 
Producidos   
Caras Fracturadas 
 
Uno (1) cada 2,000 m
3 
Producidos   
Peso Unitario AASHTO T 19 
Uno (1) cada 5,000 m
3 
Producidos   
Limites de Atterberg 
AASHTO T 89 
AASHTO T90 
Uno (1) cada 2,000 m
3 
Producidos   
Equivalente de Arena 
AASHTO T 
176 
Uno (1) cada 1,000 m
3 





Uno (1) cada 10,000 
m
3 
Producidos   
Desgaste "Los 
Ángeles" 
AASHTO T 96 
Uno (1) cada 10,000 
m
3 
Producidos   
Cemento AASHTO M 85 
Un (1) certificado de 
calidad proporcionado 
por el proveedor por 
cada 75.0 Tn o en su 
defecto, por cada 
partida recibida menor 
de 75.0 Tn   
Calidad del agua AASHTO T 26 
Un (1) ensayo de 
calidad por cada 
cambio de fuente de 












Uno (1) cada 1,000 m
3  
colocados o en su 
defecto, uno (1) por 
cada turno de 
producción.   
 






Uno (1) cada 1,000 m
3  
colocados o en su 
defecto, uno (1) por 
cada turno de 
producción. 
Un (1) ensayo cada 
500 m
3 




colocados. Un (1) 
ensayo es el 
resultado de la 






Uno (1) cada 20,000 
m
3  
colocados   
Densidad de Campo 
AASHTO T 
191 
Una (1) cada 50m 
lineales, en forma 
alternada: izquierda, 




Un (1) ensayo cada 
100m por carril, 
alternados con el carril 




Muestreo de Material 
Bituminoso 
AASHTO T 40 
Un (1) muestreo por 
cada partida recibida   
Certificado de Calidad 





Un (1) certificado de 
calidad proporcionado 
por el proveedor por 




Un (1) control previo a 
cada riego   
Temperatura 
Ambiente  
Un (1) control previo a 




Continuación de la tabla I. 
 
 
Estado de la 
Superficie  
Un (1) control previo a 
cada riego   
Tasa de Aplicación 
 
Una (1) determinación 
por cada riego asfáltico   
VIII. RIEGO DE 
LIGA (Sección 
408) 
Muestreo de Material 
Bituminoso 
AASHTO T 40 
Un (1) muestreo por 
cada partida recibida   
Certificado de Calidad 





Un (1) certificado de 
calidad proporcionado 
por el proveedor por 




Un (1) control previo a 
cada riego   
Temperatura 
Ambiente  
Un (1) control previo a 
cada riego   
Estado de la 
Superficie  
Un (1) control previo a 
cada riego   
Tasa de Aplicación 
 
Una (1) determinación 












Uno (1) cada 400 m
3 
Pde cada tamaño 
producido, o en su 
defecto, uno (1) para 
cada tamaño en cada 
turno de producción 
Un (1) ensayo cada 
200 m
3 




Partículas Planas y 
Alargadas 
ASTM 4791 
Uno (1) cada 5,000 m
3 
Producidos 
Un (1) ensayo cada 
100 m
3 






Uno (1) cada 5,000 m
3 
Producidos 
Un (1) ensayo cada 
100 m
3 








Uno (1) cada 5,000 m
3 
Producidos 
Un (1) ensayo cada 
100 m
3 







Continuación de la tabla I. 
 
 
Peso Unitario AASHTO T 19 
Uno (1) cada 5,000 m
3 
Producidos   
 
Gravedad Especifica 
AASHTO T 84 
AASHTO T 85 
Uno (1) para cada 
tamaño 
correspondiente a una 
cantidad global de 
7,000 m
3 
Producidos   
Limites de Atterberg 
AASHTO T 89 
AASHTO T90 
Uno (1) cada 2,000 m
3 
de material fino 
producido   
Equivalente de Arena 
AASHTO T 
176 
Uno (1) cada 1,000 m
3 
de material fino 





Uno (1) cada 10,000 
m
3 
producidos de cada 
tamaño   
Desgaste "Los 
Ángeles" 
AASHTO T 96 
Uno (1) cada 10,000 
m3 producidos de cada 
tamaño 
Un (1) ensayo cada 
2,000 m
3








Uno (1) cada 10,000 




Uno (1) cada 4,000 m3 
producidos  Norma de Chile 
Muestreo de Cemento 
Asfáltico 
AASHTO T 40 
Un (1) muestreo por 
cada partida recibida   
Certificado de Calidad 
del AC  
Un (1) certificado de 
calidad proporcionado 
por el proveedor para 
cada partida recibida.   
Temperatura del AC 
 
Control permanente   
Calibración de Planta 
Asfáltica  
Una (1) por cada día 
de producción   
Temperatura de la 
MAC  
Control permanente 




Continuación tabla I. 
 
 
Muestreo de la MAC 
AASHTO T 
268 
Uno (1) cada 500 





Uno (1) cada 500 
toneladas o en su 
defecto, Uno (1) por 
cada turno de 
producción 
Cada ensayo esta 
compuesto por la 

















Uno (1) cada 2,000 





Uno (1) cada 500 
toneladas o en su 
defecto, Uno (1) por 
cada turno de 
producción 
  
Graduación de Post 
Extracción 




Una (1) por cada 











Uno (1) cada 360 m
2
 , 
en forma alternada: 
izquierda, centro y 
derecha de cada carril   
Control de Espesores 
AASHTO T 
230 
Uno (1) cada 360 m
2
 , 
en forma alternada: 
izquierda, centro y 
derecha de cada carril   
Rugosidad (IRI) 
 
Una (1) evaluación 
completa al finalizar la 
ejecución de la Carpeta 
Asfáltica 
Una (1) Evaluación 
para los primeros 











Un ensayo cada 100m 
por carril, alternados 













Uno (1) cada 400 m
3 
Pde cada tamaño 
producido, o en su 
defecto, uno (1) para 
cada tamaño en cada 
turno de producción 
Un (1) ensayo cada 
200 m
3 




Partículas Planas y 
Alargadas 
ASTM 4791 
Uno (1) cada 5,000 m
3 
Producidos 
Un (1) ensayo cada 
100 m
3 






Uno (1) cada 5,000 m
3 
Producidos 
Un (1) ensayo cada 
100 m
3 




Polvo en Agregados AASHTO T 11   
Un (1) ensayo cada 
100 m
3 








Uno (1) cada 5,000 m
3 
Producidos   
Peso Unitario AASHTO T 19 
Uno (1) cada 5,000 m
3 
Producidos   
Gravedad Especifica 
AASHTO T 84 
AASHTO T 85 
Uno (1) para cada 
tamaño 
correspondiente a una 
cantidad global de 
7,000 m
3 





Uno (1) cada 10,000 
m
3 
producidos de cada 
tamaño   
Desgaste "Los 
Ángeles" 
AASHTO T 96 
Uno (1) cada 10,000 
m3 producidos de cada 
tamaño 
Un (1) ensayo cada 
2,000 m
3













Método DGC   
  
Muestreo de Material 
Asfáltico 
AASHTO T 40 
Un (1) muestreo por 
cada partida recibida   
 
Calidad del Material 
Asfáltico 





Un (1) certificado de 
calidad proporcionado 
por el proveedor para 







Material Asfáltico  
Una (1) por cada día 
de producción   
Rugosidad 
(IRI)  
Una (1) evaluación 
completa al finalizar la 
ejecución de la Carpeta 
Asfáltica 
Una (1) Evaluación 
para los primeros 




Un ensayo cada 100m 
por carril, alternados 
con el carril contrario   
 
















































4.1. Descripción de métodos 
 
 Para efecto de poder comparar los resultados de utilizar el método 
tradicional y el método en tiempo real, se trabajó en la captura de algunos datos 
empleando los dos métodos, en el proyecto de construcción de la carretera 
Tramo III del Proyecto Franja Transversal del Norte, en la República de 
Guatemala. 
 
4.1.1. Descripción del método tradicional 
 
Se considera como método tradicional de recolección de datos, el 
procedimiento descrito en este documento en el inciso: 1.1 Definición del 
proceso de seguimiento y monitoreo de  proyectos viales, la forma 
tradicional de recolección de datos se realiza mediante el llenado de boletas 
previamente diseñadas, las cuales se llenan  manualmente en el campo, por los 
inspectores de obra y los supervisores.  En las boletas se anota manualmente 
los datos de las mediciones de los trabajos ejecutados y se toman algunas fotos 
representativas de la obra construida o en su proceso de construcción.   Se 
adjuntan las fotos más representativas a criterio del supervisor y el resto se 
archivan o se pierden. 
 
Esto conlleva una gran acumulación de boletas que posteriormente son 
procesadas y calculados los volúmenes, en el gabinete por los calculistas.  Los 
resultados se envían para la revisión y análisis de los ingenieros supervisores, 
con el objetivo de ser el soporte, para elaborar los informes correspondientes.   
74 
 
A los informes se les adjunta las fotografías tomadas en campo, las cuales 
primero deben ser procesadas y ordenadas para que correspondan al proyecto 
y se clasifican según la actividad realizada y según el día en que fueron 
tomadas. 
 
Cuando los proyectos son lejanos a la ciudad capital, como el caso del 
Proyecto de Construcción de la Franja Transversal del Norte, los informes se 
levantan en campo por la cuadrilla de supervisión.  Se procesan en las oficinas 
de campo y estas son enviadas a las oficinas centrales, para la revisión y 
procesamiento de las planillas de estimación de obras.  La distancia entre la 
obra y las oficinas centrales es muy lejana, para este caso más de 500 
kilómetros de distancia.   Esto obliga a que la información se tenga que enviar; 
por lo menos una semana después de ser levantada en campo.  Ya puesta la 
información en las oficinas centrales, se tiene que revisar, ordenar y clasificar, 
para ser presentada a las autoridades contratantes de la obra.  Se tiene que 
invertir en los gastos de traslado desde la obra a las oficinas centrales de la 
supervisión.  Gasto que encarece el costo de la recolección de la información. 
 
Esto conlleva que la información le llegue a las autoridades de más alto 
nivel, con mucho tiempo de retraso.  Esto ocasiona que las resoluciones, que 
requieren de su intervención son tardías por no tener la información de manera 
inmediata. 
 
Si hay que efectuar una modificación en campo, la consulta de su 
aprobación se atrasa, por tener que esperar que esta llegue a las oficinas en la 
ciudad, se analice y venga de retorno, esta situación encarece más la 




Para el caso de eventos significativos o emergencias que requieren 
respuesta inmediata por parte de las autoridades de alto nivel, la información 
recolectada con esta metodología pierde significancia, por ser lenta.   Cuando 
suceden emergencias, la información llega en forma tardía a las autoridades, 
pierde la validez que se requiere para estos casos. 
 
Se adjunta a continuación algunos ejemplos de las boletas de 
levantamientos de campo que se utilizan para el registro de avances de obra.  
Estos se llenan manualmente, algunas veces se pasan en limpio y en ese 
proceso, puede suceder que se altere, sin desearlo, algún dato y con ello se 
pierda la fidelidad del documento.  O bien puede suceder que la información se 




















Figura 17. Boleta de informe diario de actividades 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 19. Boleta de informe de colocación de mezcla 
 
 




4.1.2. Descripción de un caso práctico de aplicación del 
seguimiento y monitoreo de  proyecto en tiempo real 
 
A efecto de visualizar las posibilidades informáticas del Monitoreo y 
Seguimiento en Tiempo Real de un proyecto, se presenta parte del Sistema de 
Información que ha implementado la empresa Supervisora Berger Group, Inc. y 
la Consultora en Proyectos de Ingeniería Civiles y de Sistemas, S. A.  Este 
procedimiento lo han generado, para realizar sus labores, en el Proyecto Franja 
Transversal del Norte, en la República de Guatemala. 
 
4.1.2.1. Definición de área geográfica del proyecto 
a monitorear 
 
Se denomina como: Franja Transversal del Norte –FTN-, a la región 
ubicada en el nor-este de la República de Guatemala; es una región 
heterogénea y diversa, tanto desde el punto de vista ambiental, social, cultural, 
como económico. 
 
“Desde el punto de vista ambiental, un gran porcentaje de la FTN forma 
parte de las tierras bajas del norte de Guatemala, las cuales se caracterizan por 
tener suelos frágiles de origen cárstico y con mediano potencial agrícola. La 
mayor parte de la región presenta características de clima y vegetación 
subtropical húmedo y  muy húmedo.  
 
La FTN es una región eminentemente rural, con potencial para la 
agricultura.  Desde el punto de vista de suelos, la región no es idónea para la 
agricultura. Estudios recientes muestran que las propuestas agroecológicas en 
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esta zona generan oportunidad de desarrollo para producción agrícola de 
mediana escala de manera sustentable”32. 
 
4.1.2.2. Principales indicadores socio económicos 
de la Franja Transversal del Norte 
 
 
 Más del 75% de la población que habita en la FTN es indígena. 
 El 77% de la población es rural. 
 Hay una densidad poblacional media baja de 54 habitante/kilómetro 
cuadrado. 
 Más del 80% de los municipios de la FTN están en pobreza y pobreza 
extrema. 
 El 76% de la población se dedica a actividades agrícolas de subsistencia. 
 
CARACTERISTICAS DEL SECTOR: 
 
 Área de influencia política: municipios de Ixcán y Santa Cruz Barillas, 
pertenecientes a los departamentos de Quiché y Huehuetenango. 
 
 Área geográfica: Región VII de la Franja Transversal del Norte de 
Guatemala. 
 
 Antrópica: área rural, con sitios poblados, predominantemente de 
agricultura de subsistencia y ganadería intensiva, con predominio de 
                                            
32
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Dirección General de Caminos, 
2009. Plan de Gestión Ambiental Franja Transversal del Norte, Tramo: Playa Grande–Mayaland 




cultivos de granos básicos, con remanentes de bosques y hábitats de 
vida silvestre. 
 
 Característica étnica: indígenas y ladinos que venden su mano de obra 
como jornaleros para la agricultura. 
 
 Característica ambiental: bosque muy húmedo, Sub-tropical cálido, 
actualmente dedicado a la agricultura de subsistencia bajo el sistema de 





En la Franja Transversal del Norte se han desarrollado varias poblaciones 
con orientaciones urbanas definidas, tal los casos de:  
 
 Fray Bartolomé de las Casas: se ha conformado como una ciudad de 
prestación de servicios.   
 Chisec: se ha desarrollado como una ciudad de distribución de la 
producción agrícola y agroindustrial en mediana escala (envasado de 
alimentos, valor agregado al café, etc). 
 Playa Grande: se ha convertido como una ciudad comercial. 
 San Mateo Ixtatán: tiene condiciones para convertirse en el centro del 




La FTN se localiza en el área de Ixcán, la cual es una zona 
geológicamente muy joven,  surge a finales de la Era Terciaria debido al choque 
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de placas tectónicas, lo que provocó el levantamiento del estrecho suelo marino 
existente entre Norteamérica y Centroamérica. 
 
Los suelos de la zona son de naturaleza Calcárea, existiendo en algunos 
lugares suelos pizarrosos, resultado de un proceso de metamorfización poco 
intenso.  Hay presencia de fósiles marinos del período Terciario Temprano en el 
valle del Río Chixoy, lo que indica que durante gran parte de la Era Terciaria el 




El área de Ixcán se localiza en el área norte de los departamentos de 
Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y en la parte baja de Petén.   
 
Ixcán es en su mayor parte una extensión llana con pequeñas 
ondulaciones que sólo llegan ser accidentadas en su límite Sur.  Esto contrasta 
con el resto del departamento de Quiché y de la región, la que es muy 
accidentada por estar atravesada de oeste a este por la Sierra de los 
Cuchumatanes. La cabecera municipal se encuentra a una altitud de 160 
metros sobre el nivel del mar. 
 
El área es atravesada por la Sierra de Los Cuchumatanes y la Sierra 
Madre, las cuales son volcánicamente activas.  Cuentan con 33 volcanes. La 
actividad tectónica es también elevada al ser una zona de contacto entre 
placas, con la consiguiente formación de numerosas fallas. No obstante, la 








 Tierras Bajas Interiores de Peten, las cuales están compuestas 
principalmente por aluviones recientes, arcillas, areniscas, limolitas, 
arenas calcáreas y conglomerados pertenecientes a la formación Caribe. 
 
 Tierras Altas Sedimentarias, las cuales están compuestas por 
carbonatos, especialmente calizos, dolomitas, evaporizas y margas. 
 
 La formación Cobán–Ixcoy, Campur del período Creático, y las 
formaciones de Sepur, y grupo Verapaz, son del período Creático 
Terciario. 
 
 Las formaciones en el municipio de Ixcán son especialmente de Rocas 
Sedimentarias que datan del período Cretácico Terciario de formación 
Sepur, Campaniano – Eoceno.  Predominantemente sedimentos 
clásticos marinos, incluye formaciones Toledo, Reforma, Cambio y el 
grupo Verapaz. En el área hay también, una mínima zona de rocas 
Sedimentarias formadas por aluviones cuaternarios. 
 
Tipo de suelos 
 
El proyecto de la FTN, en la mayor parte de su recorrido está ubicado 
dentro de la serie de suelos Tzejá y una parte pasa por la serie de suelos 
Quixtán.  los cuales presentan las siguientes características: 
 
La serie de suelos Tzejá se caracteriza por: baja fertilidad, alto riesgo de 
erosión y son clasificados como de Buen drenaje.  Su textura superior es 
Franco-limosa o bien arcilla-limosa, color superior de café a café oscuro.  
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Color del subsuelo: café claro a café grisáceo y café rojizo claro.  Textura 
del subsuelo: franco arcillosa. 
 
El material de origen es: esquisto arcilloso y su relieve es inclinado. 
 
Posibles amenazas por el tipo de suelos 
 
En el área del Proyecto, la amenaza de deslizamientos inducidos por 
sismos es relativamente baja.   Si sucedieran deslizamientos, lo más probable 
es que sean del tipo de derrumbes por ruptura de tierra y escombros y 




En el área del proyecto se localizan varios ríos entre los cuales se 
encuentran: 
 
 En la entrada de la población Playa Grande, pasa el río Chixoy llamado 
también  Río Negro, el cual sirve de límite entre los departamentos de 
Quiché y Alta Verapaz.   El rio Chixoy presenta crecidas de invierno 
provocando inundaciones en las zonas  bajas cercanas al mismo. Sin 
embargo, no afectan directamente a la zona del proyecto. 
 
 También se encuentra el río Xalbal o río Chajul. 
 
 Otros ríos importantes por su caudal son el arroyo Negro, el río Yula, el 




 Todos los ríos mencionados, pertenecen a la cuenca del Golfo de México 
por lo  que, el sentido de su recorrido es hacia el norte. 
 
 En el tiempo de lluvia, hay sectores ya identificados que tradicionalmente 
son anegados por la creciente de los ríos y la creciente se acerca a los 
linderos de la carretera actual. 
  
Temperatura y humedad promedio 
 
La temperatura promedio anual en el área de Ixcán es de 32 C. y la 
precipitación promedio de 2,632 mm. Oscilando entre los 2,136 mm y los 
4,327mm. La humedad relativa anual es del 81%. 
 
 La época más calurosa suele ser entre abril a septiembre, siendo los 
meses más calurosos de abril a junio, en los cuales se sobrepasa la 
temperatura media anual. 
 
 Los meses más fríos son entre octubre a febrero. 
 





En el sector, se registran dos estaciones climáticas: 
 
 Verano: que es la época seca, que va aproximadamente de mes de 
diciembre al mes de abril. 
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 Invierno: es la época lluviosa, la cual aproximadamente dura desde el 
mes de mayo al mes de noviembre.   Los meses más lluviosos suelen ser 
de junio a octubre.   
 
 Precipitación: en la época más lluviosa se suele sobrepasar los 600 mm 
y en la época menos lluviosos no se llega a los 100 mm.  
 
4.1.3. Tramo a monitorear en tiempo real 
 
El tramo carretero Playa Grande – Mayaland – Puente Río Espíritu, tiene 
una longitud aproximada de 64.70 kilómetros y se localiza en los departamentos 
de Quiché y Huehuetenango.  
 
El Proyecto se desarrolla entre las poblaciones de Playa Grande, 
municipio Ixcán del departamento de Quiché y las aldeas Mayaland y San 
Ramón del municipio de Santa Cruz Barillas, del departamento de 
Huehuetenango. 
 
Características técnicas de la sección de la carretera 
 
La Sección Típica propuesta para el tramo es la: “C” Modificada33.   
 
De acuerdo a las normas del Departamento Técnico de Ingeniería de la 
Dirección General de Caminos, de Guatemala, esta debe cumplir con: 
 
 
                                            
33
 Bases de licitación: licitación pública internacional no. Dgc-01-2006 FTN, Para la ejecución 
del Proyecto Vial denominado Franja Transversal del Norte. Guatemala.  
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 Sección Típica: dos carriles con ancho de calzada de 3.25 metros por 
carril.   
 Ancho Total de Calzada: 6.50 metros. 
 Ancho de Hombros a cada lado: 1.45 metros por lado. 
 Ancho de cunetas a cada lado: 1.25 metros por lado 
 Ancho total de Derecho de Vía: 25.00 metros 
 Radio mínimo de curva: 47.75 metros. 
 
El diseño considera trabajos de acondicionamiento y ampliación del trazo 
actual de la carretera realizando cortes y rellenos de cajuelas, para uniformizar 
la terracería, saneando baches y así proceder a la construcción de una subbase 
granular, una base triturada y capa de rodadura de concreto asfáltico. 
 
En la planificación del trazo de la carretera, se tiene contemplado la 
ampliación de alcantarillas, construcción de cunetas, subdrenaje, bordillos, 
instalación de defensas metálicas y señalización. 
 
Se considera que dependiendo del crecimiento del parque vehicular, se 
pueda ampliar la carretera a cuatro carriles. 
 
Características del levantamiento de monitoreo en tiempo real 
 
La versatilidad de los Sistemas de Información en tiempo real, permiten 
lograr la presentación de los resultados del monitoreo de proyectos, en el 
momento mismo en que estos,  están aconteciendo. 
 
Como ya se indicó, la información se sube al sistema vía internet y 
automáticamente aparece en la pantalla de los equipos de cómputo autorizados 
para el efecto.   
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La visualización de las obras se puede realizar, según el interés del 
usuario.  El puede escoger el nivel o tipo de información que le interesa y de 
acuerdo al menú el puede escoger, entre otros lo siguiente: 
 
 Nombre del Proyecto. 
 Tipo de obra (construcción, supervisión, rehabilitación, etc.). 
 Nombre del Tramo. 
 Datos Generales. 
 Comentarios Generales. 
 Comentarios de Campo. 
 Avance por renglones de trabajo. 
 Comentarios del Supervisor. 
 Avance por Renglones. 
 Mapa Gerencial sobre una plataforma de Google Earth, donde se 
presenta un mapa Geoposicionado, vía satelital, con la descripción a 
color del tramo vial que se está estudiando. 
 Carpeta con fotografías geoposicionadas con la fecha de la toma, la 
ubicación o estación kilométrica del punto, sus coordenadas geográficas, 
comentarios, etc. 
 Carpeta con videos de la totalidad del recorrido del tramo en estudio, los 
cuales se pueden visualizar en la pantalla, a requerimiento del interesado 
autorizado. 
 Resumen de Elementos Encontrados. 
 Resumen de Daños Encontrados. 
 Documentos Adjuntos. 
 Mapas del Proyecto. 




La versatilidad del Sistema de Información en tiempo real, permite agregar 
las carpetas con información de diversa índole, de acuerdo a lo especificado por 
el cliente.   
 
El sistema muestra carpetas con fotografías con comentarios y carpetas 
con documentos de múltiples usos, donde se pueden revisar: Términos de 
referencia, contratos, especificaciones, se pueden visualizar los planos de 
construcción aprobados y compararlos con la obra que se observan en el 
proceso de ejecución, etcétera. 
 
La utilización del sistema en tiempo real, le permite al usuario visualizar el 
avance diario del proyecto y tomar decisiones acordes a los problemas que 
detecte en el campo. 
 
A la gerencia del proyecto le permite mantenerse actualizado de las tareas 
que se están ejecutando. 
 
4.1.4. Aplicación del monitoreo en tiempo real 
 
A continuación se presenta la aplicación del monitoreo y seguimiento del 
Proyecto de Supervisión de la Construcción del Tramo III de la carretera 
llamada Franja Transversal del Norte –FTN-.   
 
Este tramo de carretera, inicia en el final del Puente sobre el río Chixoy, 
ubicado en el kilómetro 515+100, en la población de Playa Grande, Quiché y 
finaliza el tramo en el kilómetro 580+00 en la bifurcación Tres Ríos del 
departamento de Huehuetenango. 
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En las pantallas que se muestran en este documento, la carretera en 
construcción se remarca en rojo, sobre una imagen satelital con sus 
coordenadas geoposicionadas. 
 
Pantalla de inicio 
 
Al ingresar al sistema, aparece una pantalla dividida en 3 sectores: el 
primer sector es llamado Distribución, en el cual aparece el contenido de una 
carpeta con los nombres de los proyectos a los que tiene acceso el sistema. 
 
Para este caso particular, se ingresa a la carpeta llamada: Franja 
Transversal del Norte.  Al darle ingreso nos despliega una subcarpeta llamada 
Construcción y en ella despliega el archivo: (Tramo III): Final Puente sobre el Río 
Chixoy, Playa Grande – Bifurcación Tres Ríos (Entre km. 515+100 y Km 580+000).  
Coordenadas: 15.924105, -90.949945.    El segundo sector llamado Mapa Gerencial: 
El cual  muestra una vista aérea del Google Maps, con el detalle de la línea 
central de la carretera referida, mediante una línea geoposicionada, remarcada 
en color rojo.  El tercer sector contiene 2 carpetas llamadas Fotografías y 
Videos, en las cuales al ingresar a ellas, se obtendrán los registros fotográficos 
y videos correspondientes al proyecto, con los detalles de las imágenes, la 











Figura 20. Ubicación del proyecto 
 
 
Fuente: Empresa Supervisora Proyecto FTN – Tramo III, 2013 
 
El sistema permite desplegar una serie de carpetas con datos Generales, 
Comentarios Generales, Comentarios de Campo, Comentarios del Supervisor, 
Avances por Renglones y otros, los cuales se van creando conforme a las 
necesidades de información que tengan los proyectos. 
 
En la carpeta de comentarios de campo, la supervisión describe los 
trabajos realizados en el proyecto.  En el cuadro de fotografías se presentan los 
detalles fotográficos de la obra ejecutada el día del comentario.   
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Para este ejemplo se muestra el desplegado de la carpeta Generales, 
donde se encuentran datos generales del proyecto y las gráficas de barra de 
Avance físico, financiero y tiempo contractual. 
 
En la parte baja de la página, se muestra parte del menú de carpetas que 
se pueden consultar, con la información temática específica. 
 
Figura 21. Generalidades y avances del proyecto 
 
 








Esta carpeta permite ingresar los comentarios que el supervisor considere 
pertinente resaltar o archivar sobre el proceso de ejecución. 
 
Al ingresar a ella aparece el dato de la fecha del comentario, el usuario 
que ingreso el documento y el título del comentario.  Para leer el comentario se 
remarca sobre el archivo y saldrá un cuadro  con el despliegue de su contenido.  
 
Figura 22. Formato de comentarios generales 
 
 





Figura 23. Carpeta con los comentarios generales 
 
 
Fuente: Empresa Supervisora Proyecto FTN, Tramo III. 2013. 
 
CARPETA: Comentarios de Campo 
 
En esta carpeta se pueden guardar los comentarios que el supervisor 
desee realizar sobre los trabajos que se están ejecutando en la obra. 
 
Aparece una lista de comentarios y para leer, el que  interesa, se remarca 






Figura 24. Carpeta con los comentarios de campo 
 
 
Fuente: Empresa Supervisora Proyecto FTN, Tramo III. 2013. 
 
CARPETA: Comentarios de Supervisor 
 
El sistema cuenta con una carpeta para los comentarios del supervisor, 
donde anotará sus observaciones a los trabajos realizados por el contratista, los 
cuales conjuntamente con las fotos que archiva en el sistema, permiten saber el 







Figura 25. Carpeta con los comentarios del supervisor 
 
 
Fuente: Empresa Supervisora Proyecto FTN, Tramo III. 2013 
 
CARPETA: Avance por renglón 
 
Esta carpeta está diseñada para llevar el control del avance de la obra por 
cada uno de los renglones, y el control del Avance físico y Avance Financiero, 






Figura 26. Cuadro con avances por renglón 
 
 
Fuente: Empresa Supervisora Proyecto FTN, Tramo III. 2013. 
 
CARPETA: Documentos Adjuntos 
 
El sistema también permite archivar documentos como: Especificaciones 
de Construcción, Informes Mensuales, Fichas Técnica, Planos de la obras a 
ejecutar, etc. 
 
A continuación se presenta la pantalla que  muestra parte de los planos 
del Puente Cantabal, los cuales se tienen archivados en el Sistema y se pueden 
realizar consultas desde sitios remotos. 
 
El usuario autorizado puede consultarlos constantemente por medio de su 
computadora personal o de los teléfonos tipo Iphone o Android.  Esto facilita la 
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consulta, principalmente cuando se realizan trabajos de supervisión en los 
lugares de la ejecución de la obra. 
         
Figura 27. Carpeta con documentos adjuntos 
 
 




El usuario puede ingresar a la carpeta Fotografías, en ella se tienen 
archivadas las fotografías de acuerdo al día en que fueron tomadas y 
clasificadas según el estacionamiento en kilómetros, donde fue capturada la 
información e incluye los comentarios realizados en el momento de la visita. 
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Fuente: Empresa Supervisora Proyecto FTN – Tramo III, 2013. 
 
Cada fotografía subida al sistema presenta la siguiente información: 
 
 Nombre del proyecto evaluado. 
 Comentario de los trabajos, redactado por el supervisor en campo. 
 Kilometraje de la estación donde se ejecutan los trabajos. 
 Las coordenadas geográficas (Latitud y Longitud). 
 Fecha y hora de la toma de la fotografía. 
 Nombre del supervisor que tomó la foto e ingresó el comentario. 
 Cuadro con la fotografía tomada, la cual se puede graduar el porcentaje 
de ampliación que desea visualizar, la persona que inspecciona en 
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gabinete, los detalles de la fotografía.  Se cuenta con un rango de 
ampliación desde 5% al 500%. 
 
 Recuadro con el Mapa de ubicación del sitio donde se tomó la fotografía, 
con un rango de ampliación de acercamiento dentro del mapa de: 5 
metros a 500 kilómetros.  En la gráfica 2 se muestra la ubicación del 
trabajo fotografiado con una ubicación aérea de 50 kilómetros; por lo que 
se puede apreciar la ubicación dentro de un contexto  del mapa 
geográfico de Guatemala y México. 
 
Figura 29. Descripción de la fotografías subidas al sistema: armado de 
la losa del Puente Cantabal 
 
 
Fuente: Empresa Supervisora Proyecto FTN, Tramo III. 2013. 
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La carpeta que nos presenta el sistema nos proporciona los datos del 
proyecto: 
 
 Estacionamiento del sitio de la obra monitoreada. 
 Coordenadas geoposionadas del lugar de trabajo fotografiado. 
 Fecha y hora de la toma de la fotografía. 
 Nombre del personal (usuario) que ejecutó el monitoreo. 
 Escala de la fotografía, la cual se podrá ampliar según las necesidades 
del usuario. 
 Mapa de ubicación de la obra, la cual podrá ser vista sobre un mapa o 
sobre una imagen satelital, donde se observan las características del 
relieve del lugar de trabajo. 
 
La versatilidad del sistema de información permite que la supervisión y los 
personeros que tienen permitido el acceso, tengan la información que requieran 
en cualquier parte donde se tenga señal de internet y es tan flexible que se 
pueden incrementar o modificar las pantallas de comentarios y observaciones. 
 
A continuación se presenta como ejemplo el control del tensado de los 
torones del Puente Cantabal, el cual se ejecutó en campo y queda registrado en 
la imagen, los resultados que marca el manómetro.  Con los datos de ubicación, 
día y hora, posicionamiento georeferenciado y el mapa del sitio donde se 









Figura 30. Control de tensado de torones en el Puente Cantabal 
 
 
Fuente: Empresa Supervisora Proyecto FTN, Tramo III. 2013. 
 
Se puede observar otro ejemplo de la utilidad del sistema:  En ese caso, 
se muestra la toma de datos del tensado de los torones y con ello se asegura el 
control de calidad de las obras, registrando los datos obtenidos en los 











Figura 31. Ensayo de laboratorio: resistencia a la compresión del 


























Como se puede observar en la figura 28, queda registrado en la fotografía, 
el día del ensayo, la hora del evento y el tipo de ensayo practicado en el 




En este ejemplo se registra la pantalla del equipo de medición, con el dato 
de la resistencia en Kilo-newtons, con lo que comprueba la veracidad de la 
información. 
 
Se puede observar el tipo de falla acontecido en el ensayo de laboratorio. 
 
4.2. Comparación de resultados de la aplicación del método  
 tradicional y la metodología en tiempo real 
 
En el proyecto FTN – Tramo III, se realizaron los levantamientos de datos 
utilizando los dos métodos para la captura de datos.  El proyecto se encuentra 
ubicado a 515 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en el departamento del 
Quiché, con una longitud de 65 kilómetros. 
 
De esta experiencia se presentan los resultados obtenidos, luego del 
análisis comparativo  de su aplicación en campo. 
 
4.2.1. Detalle de los resultados aplicando el método 
tradicional 
 
 En el método tradicional se requiere gran espacio físico para el de 
almacenamiento de los documentos con los datos recabados; 
considerando la cantidad de boletas e informes que se trabajan.  
Requiere de muebles para su archivo físico. 
 
 Requiere empleo del tiempo de calculistas para procesar y calcular los 





 Generalmente los que procesan la información, no necesariamente son 
los que la toman en el campo. 
 
 La toma de datos requiere de tiempo adicional para conocer los 
resultados; dado que deben enviarse los documentos, para la revisión y 
análisis de los ingenieros supervisores. 
 
 Las fotografías de los trabajos evaluados, deberán de revelarse y 
clasificarse, para adjuntarlas a los reportes.  Dependiendo de la distancia 
existente entre el sitio de las obras y las oficinas de la supervisión; este 
tiempo puede resultar de varios días, para el caso práctico, la distancia 
del proyecto a las oficinas centrales de la supervisora son 515 kilómetros, 
con un tiempo de viaje directo de aproximadamente 9 horas, en vehículo 
particular. 
 
 El proceso de recopilación de datos es susceptible a la pérdida de la 
fidelidad de la información; en función de que algunas veces, la cuadrilla 
de medición levanta la información en una copia que se ensucia.   Esto 
provoca la necesidad de corregirla.  En el momento de ejecutar las 
correcciones, algunas veces se cometen errores involuntarios, que 
alteran la fidelidad de la información. 
 
 La información corregida con la serie de datos del monitoreo, se 
almacena y posteriormente se envía a los calculistas para la elaboración 
de las estimaciones del trabajo ejecutado; se pierde valioso tiempo. 
 
 La información es manipulada por varias personas; por lo que está sujeta 




 Estos procesos requieren de inversión en recursos y pago de personal, 
vehículos  y tiempo adicional en recopilación y envio. 
 
4.2.2. Detalle de los resultados aplicando el sistema en 
tiempo real 
 
Como se ha indicado en el capítulo 2, de este trabajo, los sistemas de 
información en tiempo real envían y reciben los datos de manera inmediata.  Se 
evita la acumulación de papel, dado que la información es digital y se envía y 
almacena de manera automática, vía internet 
 
Características de  resultados: aplicando el sistema en tiempo real 
 
 Seguridad de la información: el administrador del sistema es el único que 
puede asignar las claves para ingresar al sistema y para enviar y 
visualizar la información almacenada.   
 
 El tiempo que se tarda entre la captura de la información y su 
visualización en el servidor central, depende únicamente de la velocidad 
que tarde el internet en trasladar la información.  En condiciones 
normales: es cuestión de segundos o de minutos. 
 
 Existen condiciones propias de las redes de internet que pueden afectar 
el tiempo de envío de la información; tales como: tormentas eléctricas, 
caída de la señal de internet por problemas técnicos ajenos al sistema, 
ausencia de cobertura de señal en el lugar geográfico del proyecto vial. 
 
 Si el sitio de la obra no cuenta con señal de internet, la información 
capturada se envía desde  el primer lugar donde se pueda conectar con 
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la red.  Actualmente en Guatemala los sectores sin cobertura son 
mínimos; existe cobertura en la mayoría de centros poblados. 
 
 El Administrador del sistema, es el único autorizado para asignar clave 
de acceso a un usuario, para poder capturar y enviar información al 
sistema vía internet, se reduce la manipulación de los datos. 
 
 La veracidad de la información recolectada en el sistema en tiempo real, 
se fundamenta en: 
 
o Consignar el nombre del personal de campo que envía la 
información. 
 
o Consignar la hora en que se grabó la información. 
 
o Mostrar las coordenadas geográficas del sitio donde se recolectó 
la información y su ubicación en un plano georeferenciado. 
 
o Captura la fotografía del evento que se está registrando y 
automáticamente  la graba en la ficha que le corresponde, con 
los datos consignados. 
 
o El usuario consigna los comentarios que considera pertinentes del 
evento  que está informando y los graba en la 






o El procesamiento de la información se realiza automáticamente, 
una vez que ha sido capturada en campo e ingresada al sistema, y 
puede ser  revisada ya sea en forma cruda o procesada por la 
persona que la ingreso, sin necesidad de manipulación por 
terceros. 
 
o Veracidad de la información: capturada la información, esta se 
envía al servidor central.  Esta no puede ser modificada por el 
usuario, o por persona ajena. 
 
o Evita la corrupción de la información: al tener la restricción de que 
personas ajenas, puedan accesar a la fuente original de los datos. 
 
4.2.3. Comparación de resultados obtenidos aplicando los 
dos  métodos de captura de información en el 
proyecto: Tramo 3 de la Franja Transversal del Norte 
 
El análisis de los resultados se resume en la tabla siguiente, donde se 
comparan las ventajas y desventajas de la recopilación de datos, aplicando las 










Tabla II. Matriz de comparación de ventajas y desventajas entre el uso 
del método tradicional y el método en tiempo real para el monitoreo de 
proyectos viales 
 



































 A cada 




























































 La información 
se trabaja con 
lápiz grafito.  
Si se cometió 
un error, se 
puede borrar y 
corregir 
  se visualiza, 
después de 
varios días, 




las oficinas de 
la supervisión. 
 Se manipula 
gran cantidad 
de hojas de 
papel. 
 La información 




































El envío digital es 
inmediato, vía la 
red de internet 













la red de 
internet 
El traslado de la 
información es 
personal, el 
tiempo de envío 
depende de la 
disponibilidad de 
transporte y de 
la distancia del 
proyecto a las 
oficinas 
administrativas. 




vehículo para su 
traslado. 
 Depende de la 
distancia entre 
el lugar del 
evento y las 
oficinas 
administrativas. 
 Para este caso, 
se deben viajar 
515 km, 
aproximadamen
























































lápiz de grafito y 
luego los pasan 
en limpio. 
 La información 
es manipulada y 
puede ser  
corregida por 
las diferentes 



















Continuación de la tabla II. 
 








4. VISUALIZACION  
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de la información 
depende del 
tiempo que se 
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Continuación de la tabla II. 
 
TIPO DE 













El envío digital es 
inmediato, vía la red 
de internet 
 El costo de 
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4.2.4. Resultado de la comparación de ventajas y desventajas 
entre aplicar recolección en tiempo real y método 
tradicional 
 




CAPTURA DE INFORMACION EN 
TIEMPO    REAL 
CAPTURA DE INFORMACION 
CON METODO TRADICIONAL 




5 2 1 4 
Tiempo de 
envío 
1 1 0 2 
Veracidad de 
la Información 




2 1 0 1 
Corrupción de 
la información 
1 1 0 1 
Costos 1 1 0 3 
TOTALE
S 
11 7 1 13 
 



















Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.5. Análisis de la comparación de resultados 
 
 La aplicación del proceso de captura de la información en tiempo real  
indica que tiene once (11) ventajas. 
 
 La captura de información con el método tradicional tiene sólo una (1) 




 La captura de datos con el método tradicional presenta trece (13) 




Basado en los anteriores resultados, se puede inferir que la captura de 
información en Tiempo Real, presenta más ventajas que la captura de datos por 
medio del método tradicional. 
 
4.2.6. Ventajas de la aplicación del proceso de seguimiento y 
monitoreo de proyectos viales en tiempo real 
 
 Permite supervisar, en cada momento, cualquier tipo de obra en 
construcción o remodelación.  El sistema permite registrar y almacenar 
videos georeferenciados, por lo que se puede realizar un recorrido virtual 
a lo largo de todo el proyecto tomando en cuenta el historial de la obra 
 
 Se pueden revisar las fotos de sitios específicos, donde ya el supervisor 
haya registrado un evento. 
 
 El sistema permite incluir los comentarios que el supervisor considere 
necesarios sobre los trabajos ejecutados o sobre el evento que se está 
registrando en el sistema y esto queda geoposicionado en los mapas 
virtuales. 
 
 Proporciona un ahorro en el tiempo empleado por la supervisión y ahorra 




 El sistema es automatizado, no requiere de personal adicional para su 
operación. 
 
 Elimina la manipulación de datos por parte de terceras personas y 
aumenta la confiabilidad de los datos. 
 
 El acceso a la información es restringido; sólo pueden accesar las 
personas autorizadas, que se identifiquen con su contraseña específica.  
 
 El sistema elimina la manipulación de la información por terceras 
personas. 
 
 El sistema es útil para la transparencia y evita la corrupción de la 
información. 
 
 Estos procesos pueden adaptarse a los requerimientos de la obra, los 
reportes pueden diagramarse de igual manera de acuerdo a los 
requerimientos del cliente. 
 
 El sistema puede servir como medio de comunicación entre todos los 
interesados en el proyecto y además sirve como una bitácora en línea del 
proyecto. 
 
 El sistema sirve como registro histórico de fácil acceso a la información y 
puede guardarse digitalmente. 
 
 El control de calidad se realiza en tiempo real, por lo que cualquier 
resultado que no este acuerdo a especificaciones se ve inmediatamente 
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haciendo que la toma de decisiones pueda hacer las correcciones en 
“tiempo real” ahorrando recursos al contratista y tiempo a la  obra. 
 
 Ahorro significativo en el tiempo que el supervisor emplea en recolectar y 
obtener resultados de las mediciones de obras. 
 
 Se minimizan los errores cometidos en la recolección de información en 
campo y su proceso de archivo. 
 
 Se elimina la posibilidad de sobre estimaciones de obra; porque la 
evidencia de los documentos y fotografías, indica la fecha en que se 
evaluó y si los trabajos de determinado renglón, se han ejecutado o no. 
 
 Los archivos digitales y las fotografías tomadas en campo, se almacenan 
durante el tiempo que sea necesario por el proyecto o la institución a la 
que se le realiza el trabajo; permitiendo con ello, el poder ser consultados 
en cualquier momento. 
 
 La información almacenada en el servidor, se puede convertir en un 
instrumento jurídico, en caso de un litigio, dado que la posición  esta 
georeferenciada y definido el día y hora en que fue tomada la fotografía y 

















1. El estudio realizado permite afirmar que el sistema de monitoreo y 
supervisión de proyectos viales en tiempo real, es un procedimiento que 
permite la visualización y manejo de la información, de manera fácil y 
amigable. 
 
2. La matriz de comparación de ventajas y desventajas entre el Método 
Tradicional de Supervisión y la Metodología en Tiempo Real, que se 
presenta en este estudio, permite aseverar que el control de proyectos en 
tiempo real, evita la corrupción de la información, evita la pérdida de la 
documentación y permite visualizarla desde el instante que ingresa al 
servidor central.  Se logra tener un record histórico de la ejecución de la 
obra, con la certeza de que la información esta actualizada y es verídica. 
 
3. El monitoreo y supervisión en tiempo real, aumenta la certeza y validez 
de los resultados, de la información recolectada.  Permite darle 
seguimiento permanente al avance de los proyectos, mediante la 
visualización del avance físico reportado  en las estimaciones de trabajo; 
comparándolo con las fotografías y videos archivados en los reportes en 
tiempo real. 
 
4. Mediante la supervisión en tiempo real, se logra visualizar si el proyecto 
vial se apega a las especificaciones técnicas aprobadas, lo cual es un 




5. Tanto la captura de datos, como la visualización de los resultados del 
monitoreo y supervisión de proyectos en tiempo real, se pueden, ejecutar 
desde un procesador remoto tipo: tableta electrónica o teléfono móvil, lo 
que reduce tiempo de recolección y asegura la validez de la información 
y facilita la visualización remota y pronta de la información enviada. 
 
6. El avance actual de la tecnología y la cobertura casi total que las 
telecomunicaciones y el internet tienen en Guatemala, permiten asegurar 
que la aplicación del monitoreo y supervisión en tiempo real es factible en 
todo el territorio de Guatemala.  Esto reduce, en la metodología en 
tiempo real, los costos del transporte de la información recolectada en los 
proyectos, así como se reduce la inversión en impresión de fichas y 
revelado de fotografías, las cuales si representan un costo significativo a 
considerar en el sistema tradicional. 
 
7. El seguimiento y supervisión de carreteras en tiempo real, permite que 
los gerentes de proyectos tomen decisiones adecuadas desde sus 
escritorios, luego de visualizar los problemas que acontecen en sus 
proyectos ubicados a distancia remota, al tener la certeza visual de lo 
que en ellos acontece. 
 
8. En el caso de emergencias o desastres naturales; el seguimiento y 
supervisión de carreteras en tiempo real le permite a las autoridades, 
tomar las decisiones adecuadas y aprobar los trabajos y procedimientos, 







1. Implementar el proceso de control y supervisión de proyectos en tiempo 
real, en todos los proyectos viales de Guatemala que manejan ya sea la 
DGC como COVIAL o cualquier agencia que desarrolle carreteras. 
 
2. Crear una base de datos centralizada con la información de todos los 
proyectos carreteros que se realicen y que pueda ser de acceso a los 
administradores de carreteras en todo el país. 
 
3. Desarrollar una aplicación para que estudiantes de las universidades 
puedan tener acceso y estudiar de los casos particulares de los 
proyectos. 
 
4. Capacitar a supervisores, administradores y estudiantes en el uso y 
aplicación de los nuevos procesos y sistemas. 
 
5. Conectar la información de los proyectos con otros sistemas de control 
administrativo como el que utiliza COVIAL y que el enlace sirva también 
para agilizar los procesos administrativos. 
 
6. Permitir que la información sea la base de un sistema de acceso público 
a la información, para que la población pueda también conocer sobre los 
procesos de construcción y las inversiones del gobierno con los 




7. Para mejorar la presentación de los datos, utilizar un software de 
computadoras especialmente diseñado para realizar el monitoreo de los 
trabajos de infraestructura vial.  Este permita levantar datos en tiempo 
real y que sea de acceso fácil a los usuarios. 
 
8. El sistema a utilizar, sea amigable al usuario y al personal que realice las 
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Anexo 1.   Propuesta de manual de operación proceso de seguimiento y 




El sistema de seguimiento y control de proyectos viales en tiempo real 
está estructurado para la Supervisión y la Gerencia de proyectos.   
 
Se procesan los datos y resultados de los controles técnicos, para llevar 
un registro sistematizado de la calidad de la obra, durante las distintas etapas 
de la construcción de carreteras. 
 
El registro debe realizarse desde el inicio del proyecto y debe archivarse 
toda la información, con datos como: renglones de trabajo, programación de 
procesos, segmentación de tramos, información de contactos de supervisor y 
contratista, etcétera.   
 
Durante el proceso se debe incorporar toda la información adicional que 
sea del interés del cliente. 
 
El sistema archiva todos los eventos; tales como revisión y verificación de 
renglones, procesos de control de calidad, programación de trabajo, revisión de 
diseños, y el registro continuo de los trabajos que se ejecutan para poder 
mantener una relación actualizada en tiempo real del avance físico y financiero 
de la obra, pudiendo así, controlar toda la ejecución de manera eficiente.   
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El sistema lleva controles numéricos, fotográficos y fílmicos, de los 
trabajos que se realizan en el proyecto.  Está diseñado para capturar la 
información mediante el uso de teléfonos y aplicaciones móviles.  
 
El sistema registra los datos mediante una aplicación Web, que  permite la 
consulta de los datos recabados en campo.  Estos pueden ser verificados y 
aprobados.  El proceso registra por medio de GPS34, las coordenadas físicas de 
las estaciones donde se realiza cada trabajo y mediante algoritmos internos se 
pueden conocer las cantidades de obra ejecutadas; las cuales están 
respaldadas por fotografías y mediciones.  
 
Se obtiene en “tiempo real”, la información detallada de los avances 
físicos, financieros y de los plazos de ejecución de la obra.  
 
El envío de datos a la página Web, se realiza desde el momento que el 
técnico y/o supervisor termina de hacer el levantamiento de datos.  
 
La información se puede imprimir en formatos como Excel, PDF o Word, 
para que se puedan analizar, desde cualquier lugar donde se encuentren los 
ingenieros o los directores de las obras.  
 
El sistema  cuenta con varios módulos que permiten llevar la secuencia de 





                                            
34
 GPS: Sistema Global de Navegación, permite determinar en todo el mundo la posición de un 
objeto, persona o vehículo, con una precisión hasta de centímetros. 
131 
 
2. Registro del equipo a utilizar: 
 
El registro de avance de las obras se ejecuta utilizando dispositivos 
móviles (teléfono o tablet), mediante una aplicación del sistema, diseñada para 
el levantamiento y presentación de los datos.   El sistema no es estático, es 
dinámico y dependiendo de la necesidad de los proyectos, las aplicaciones 
pueden ampliarse y modificarse continuamente, mejorando los procesos y la 
visualización de la información.  
 
Los equipos móviles de captura de datos deben ser del tipo que los 
técnicos especifiquen.  
 
En nuestro medio las aplicaciones han sido diseñadas en los Sistemas 
Operativos Móviles IOS de Apple y Android de Google.  Los equipos más 
usuales son: tipo: I-Phone y tipo: Android y las del tipo: Tablet. 
 
Dispositivos soportados: Iphone 3GS, Iphone 4, Iphone 4S, IPod touch 
(3ra Generación), IPod touch (4a Generación), IPad 1 y IPad 2. 
 
Requiere IOS 4.3 o superior. 
 
La aplicación para ser usada, debe ser cargada por los técnicos de la 
empresa que presta el servicio.   El equipo móvil se registra en el Servidor 
Central del Sistema de Información, y este le asigna al usuario una clave única. 
 
El usuario debe ser capacitado, por los técnicos que operan el sistema, 




Los dispositivos deben ser equipados con un servicio de conexión a 
internet, entre el dispositivo y el servidor de recepción.    
 
La consulta de la información enviada es casi de manera inmediata. 
 










3. Módulo de captura de datos: 
 
Este módulo les permite a los ingenieros, capturar la información en el campo, 
la cual le permite llevar el control del avance de las obras.  Este módulo tiene 
varios pasos, los cuales son: 
 
3.1. Iniciar sesión: 
 
Ubicado en el área del proyecto, se debe sincronizar el equipo móvil con el 
equipo del Servidor Central.  Para ello se ingresa a la carpeta que le 
corresponde al proyecto y se  despliega en el teléfono móvil, una carpeta, 
donde el sistema le solicita que inicie la sesión de trabajo; para ello debe 
ingresar su contraseña registrada.   Como la contraseña del usuario autorizado 
133 
 
es única, al ingresarla en el teléfono, sólo se observarán varios puntos, para 





Si la clave es errónea, no le permitirá ingresar a las aplicaciones del sistema. 
 
3.2. Menú Geometría: 
 
Si la clave es aceptada, se puede ingresar al sistema y el teléfono desplegará 
las pantallas que le permiten ingresar los datos de avance del proyecto. 
 
El usuario mediante su teléfono móvil, procede a tomar las fotografías que 
considere necesarias para mostrar el avance de las obras, la calidad de los 





3.2.1     Captura de la Información: 
 
En el teléfono móvil, se busca la aplicación Inventario y se escoge la pantalla  
Menú Geometría.  Al desplegarse se escoge el tipo de obra que se va a 
trabajar, por ejemplo: se puede escoger si es una obra de Movimiento de suelos 
o si es del renglón Excavación no Clasificada o si corresponde a la Capa de 




Para escoger el renglón de trabajo, se pulsa el teléfono, realizado esto, se 
despliega la siguiente pantalla.  
 
3.3. Menú Pregunta de Indicador: 
 
A continuación se despliega la pantalla con las preguntas del INDICADOR para 
ubicar el estacionamiento de la obra a reportar: 
 
En la casilla correspondiente se ingresa el dato del kilometraje, seguido del 
signo (+) y a continuación se ingresa la cantidad de los metros lineales; para 
este caso la obra se ubica en el kilómetro: 95+325.   Si se desea cambiar el 
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dato del estacionamiento se marca Cancelar indicador y se repite la 
operación.  Al haber ingresado de manera correcta el estacionamiento, se 
marca el botón Continuar…  Al marcar Continuar…. automáticamente se abre 




3.4. Menú Fotografía: 
 
Utilizando este menú se captura la imagen de los trabajos que se están 
ejecutando, en el Estacionamiento base, mediante pulsar el ícono de 
Fotografía.  Tomada la Fotografía, se requiere llenar el Comentario 
correspondiente y el sistema captura la ubicación del sitio, mediante las 
coordenadas geográficas, utilizando el GPS. Luego de tomar la fotografía, se 
pulsa: Guardar y automáticamente se envía la información, al sistema.   
 
Si la fotografía tomada, no se considera adecuada, el operador la puede 
eliminar, pulsando la casilla Cancelar y proceder a capturar una nueva foto.  Al 





Con un computador que tenga acceso al sistema, se visualiza la información, 
por medio de una ficha con los siguientes datos: coordenadas geográficas, 
estacionamiento, fecha y hora del evento, nombre de la persona que tomó la 
fotografía, nombre del proyecto y el comentario correspondiente.  Adicional se 














4. Visualización de las Pantallas con la Información del Proyecto 
 
Los registros de la ejecución de las obras, podrán ser visualizados en forma 
tabular, en cualquier momento, utilizando Equipos de Computo o desde un 
dispositivo móvil.   La información se muestra con la ubicación de los trabajos, 
sobre un mapa.  
 
El sistema tiene una variedad de pantallas, que el usuario puede consultar 
libremente y permite crear nuevas pantallas, dependiendo de las necesidades 
de información que requieran los proyectos. 
 
4.1 Entrada al Sistema 
 
Se ingresa al sistema mediante cualquier explorador de Internet, tales como: 




Por seguridad, el sistema pedirá Iniciar Sesión, para lo cual se ingresa con la 






Al ser aceptada la contraseña, se inicia la sesión de trabajo y se despliega en el 
computador, la pantalla de inicio. 
 
4.2 Pantalla de inicio y Carpeta Generales 
 
La pantalla de inicio,  contiene una serie de 4 carpetas principales y varios 
iconos que al ser pulsados despliegan: cuadros de información, gráficas, 
planos, etcétera. 
 
En la parte superior izquierda de la pantalla de inicio, se encuentra la 
carpeta Distribución, donde se marcan los proyectos que tienen información 
en la base de datos.  Se escoge el que se desee visualizar.   
 
Al centro se localiza el Mapa Gerencial, el cual dibuja el trazo de la 
carretera que se está trabajando y despliega la ubicación geográfica y el cuadro 
de información del proyecto. 
 
En el lado derecho se presentan las carpetas de Fotografías y Videos que 
se tienen almacenados, clasificados por fecha y estacionamiento, los cuales 
corresponden al proyecto en estudio. 
 
En la parte baja, se localizan varias carpetas, con los siguientes datos: 
Generales, Comentarios Generales, Comentarios de Campo, Comentarios del 
Supervisor, Avances por Renglones, Resumen de Elementos Encontrados, 
Documentos adjuntos y otros.  
 
Como ejemplo se visualiza los datos archivados en la carpeta Generales, 
donde se visualizan los datos generales del proyecto: Nombre del tramo, 
Empresa Contratista, Supervisor, Montos de los Contratos, Departamento 
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donde se ejecuta el proyecto, Estado del Proyecto, Fecha de inicio y Fecha de 
Finalización.  Adicional se observan las gráficas de avance del proyecto: 
Avance Físico, Avance Financiero y Avance en el tiempo de ejecución.   
 
PANTALLA DE INICIO 
 
4.3 Carpeta Comentarios Generales 
 
En esta carpeta se archivan los comentarios que el supervisor desee 
archivar sobre las generalidades del proyecto.    
 
Al marcar con el cursor, el icono de la carpeta Comentarios Generales, 
aparece una columna con la fecha que se archivó el comentario, a continuación 
está la columna usuario, en la cual se ingresa el nombre de la persona que 
escribe el comentario, a continuación se localiza la columna Ver, la cual al 
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pulsarla, abrirá un cuadro llamando Editando comentario del Supervisor del 
Proyecto. 
 
En la columna Comentario, aparece el encabezado del Comentario 
General que se ha archivado.  Para leerlo completo, es necesario pulsar dos 
veces sobre el comentario y se desplegará una carpeta llamada Editando 




4.3.1 Carpeta Editando comentario general del proyecto 
 
Al pulsar dos veces el comentario general, aparece la carpeta Editando 




A continuación se presenta la imagen obtenida, para este proyecto.  
 
Para salir de la imagen se pulsa en el cuadro X que aparece en la parte 
superior derecha. 
 
Si se desea grabar algún cambio que se haya efectuado al comentario, se 
debe pulsar el icono Gravar que aparece en la parte inferior derecha de la 
carpeta. 
 
Si se desea eliminar el comentario, se debe pulsar el icono Cancelar y 







4.4 .     Carpeta comentario de campo 
 
En esta carpeta archiva los comentarios que el Supervisor realice sobre el 
desarrollo de los trabajos ejecutados en la obra.  Esta carpeta funciona como 




Al pulsar dos veces sobre el comentario que se desee conocer, se 





4.5 Carpeta Comentarios del Supervisor 
 
La carpeta está concebida para que el supervisor ingrese los comentarios 
que considere pertinentes al trabajo ejecutado en el día o alguna situación que 
considere relevante. 
 
4.5.1 Carpeta Editando comentario del Supervisor del Proyecto 
 
Para este ejemplo se muestra el desplegado de la carpeta  Editando 
comentario del Supervisor del Proyecto, en la cual, el supervisión describe 
los trabajos realizados en el proyecto. 
 
Se pueden documentar varios comentarios y el sistema los archivará de 
acuerdo a la fecha en que se ingresó.   
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En la ficha del Comentario aparece la fecha de ingreso y también anota la 
fecha de la última modificación que se le haga. 
 




4.6.     Carpeta Avance por renglones 
 
Esta carpeta está diseñada para llevar el control del avance de la obra por 
cada uno de los renglones, y el control del Avance físico y Avance Financiero, 
de acuerdo a la fecha de la actualización. 
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Esta carpeta permite llevar un registro de avance de la obra, debe 
actualizarse constantemente con el avance de las obras. 
 
Para verificar los datos de avance de la obra, el usuario debe ingresar a la 
carpeta Avance por renglones y se despliega un cuadro con los datos de 
avance físico y financiero de la obra. 
 
Se clasifican los datos por renglones de trabajo, se indica la cantidad 
ejecutada, el monto en Quetzales de la estimación de la obra ejecutada y los  






4.7. Carpeta Documentos Adjuntos 
 
El sistema cuenta con la pestaña Documentos Adjuntos.  Se pulsa la 
pestaña y permite archivar y consultar los documentos guardados; tales como 
Informes Mensuales, Fichas Técnica, Planos de la obras a ejecutar, etc. 
 
4.7.1. Carpeta Documentos Adjuntos 
 
Estando en la carpeta Documentos Adjuntos, el usuario debe pulsar 
sobre el documento que desea visualizar y este se muestra dentro de la carpeta 
de consulta.  Como ejemplo de la consulta, se muestran los planos del Puente 




5. Descripción De Los Datos De Las Fotografías Almacenadas En El 
Sistema 
 
El usuario puede consultar las fotografías almacenadas en el sistema.  Se 
ingresa pulsando la carpeta Fotografías, la cual se encuentra ubicada en la 
parte superior izquierda de la pantalla de inicio.  Ubicado en la carperta 
Fotografías, se escoge la foto que se desea estudiar y se pulsa dos veces sobre 
la fotografía escogida.  Seguidamente el sistema presenta un recuadro con los 
datos de ubicación de la fotografía y un recuadro con el mapa del área donde 








Cada fotografía subida al sistema presenta la siguiente información: 
 
 Nombre del proyecto evaluado. 
 Comentario de los trabajos, redactado por el supervisor en campo. 
 Kilometraje de la estación donde se ejecutan los trabajos. 
 Las coordenadas geográficas (Latitud y Longitud). 
 Fecha y hora de la toma de la fotografía. 
 Nombre del supervisor que tomó la fotografía e ingresó el comentario. 
 Cuadro con la fotografía tomada, la cual permite que se  gradúe el 
porcentaje de ampliación que se desea para visualizarla. Se cuenta con 
un rango de ampliación desde 5% al 500%. 
 Recuadro con el Mapa de ubicación del sitio donde se tomó la fotografía, 
con un rango de ampliación de acercamiento dentro del mapa de: 5 
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metros a 500 kilómetros.  En la grafica  se muestra la ubicación del 
trabajo fotografiado con una ubicación aérea de 50 kilómetros. 
 
6. Reporte De Avance De Obras 
 
El sistema puede generar diversos tipos de reportes de control, que permiten 
darle seguimiento a la ejecución de las obras que se supervisan; de acuerdo a 
los requerimientos del los Directores de obras.    
 
Por ejemplo: Le permite al supervisor generar reportes para estimaciones de 
pago, informes de avance, etc. 
 
De acuerdo a las necesidades del usuario, se pueden generar los diversos 
tipos de informes; como ejemplo, se presenta un tipo de  informe de avance de 
obras: 
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